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Resumo 
Num mercado globalizado e extremamente competitivo, a escolha de uma 
metodologia de gestão é determinante para ditar o sucesso ou fracasso de uma empresa.  
O investimento em capital humano e tecnológico deve ser acompanhado por uma 
gestão de processos, rápida e eficaz, que direcione a organização para uma redução dos 
custos de um produto ou serviço. 
Nos últimos anos, vários autores têm demonstrado que uma das estratégias utilizadas 
para atingir este objetivo tem sido a aplicação da metodologia Lean Management, que 
ganhou reputação pelos resultados positivos alcançados. 
Este projeto foi elaborado em contexto industrial, no departamento de projeto da 
empresa Tecnifreza S.A., e teve como principal objetivo demonstrar que é possível obter 
uma diminuição do tempo de execução do projeto de um molde (lead time), através da 
aplicação dos princípios Lean Management. 
A metodologia utilizada assentou no registo detalhado de atividades predefinidas, 
ocorridas durante o projeto, baseada numa amostra constituída por nove moldes que melhor 
representam a realidade/tipologia produtiva da empresa. 
Após a análise dos dados obtidos, verifica-se que o desvio médio é de 91,7% entre o 
tempo de projeto inicialmente previsto pela direção e o tempo efetivo registado. 
Identificaram-se ainda as principais atividades que não acrescentaram valor aos projetos em 
estudo. Estas atividades, consideradas como desperdícios, perfazem no seu conjunto 34,6% 
do tempo total. Foram então sugeridas propostas de melhoria, de modo a reduzir ou eliminar 
estes tempos. De forma a avaliar o impacto destas propostas, foram realizadas estimativas 
tendo por base os dados de um molde tipo. 
Os resultados obtidos demonstram que, com a implementação das propostas de 
melhoria, são alcançados ganhos significativos na redução do lead time do projeto e 
consequentemente no tempo total de fabrico do molde. A antecipação na entrega dos 
desenhos 3D para a fabricação revela-se bastante evidente, existindo ainda um aumento no 
nivelamento da entrega de projetos para a fabricação. 
Face aos resultados apresentados verifica-se que a implementação de princípios Lean 
no departamento de projeto mostra-se potencialmente vantajosa, em particular com a 
introdução de células de trabalho e a realização do ciclo PDCA. 
 
Palavras-chave: Lean, moldes, projeto, muda, lead time. 
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Abstract 
In a highly competitive and globalized market, the selection of a management 
methodology is determinant for the success or failure of a company. 
The investment in human and technological capital needs to be accompanied by a 
fast and effective process management that leads the organization to a cost reduction of the 
product or service. 
In recent years, many authors have shown that one of the strategies used to achieve 
this goal has been the application of the Lean Management methodology, which earned 
reputation based on the positive results obtained. 
This project was carried out in an industrial context in the engineering department of 
Tecnifreza SA. Its primary goal was to demonstrate that it was possible to obtain a decrease 
in the execution time of a mould (lead time) through the application of Lean Management 
principles. 
The used methodology was based on a detailed record of default activities that 
occurred during the project, built on a sample of nine moulds, which better represent the 
production reality/typology of the company. 
After the analysis, it stands that the average deviation between design time initially 
planned by the management and the actual time recorded is 91,7%. The main activities that 
did not add any value to the project were identified. These activities which were considered 
waste, represented as a whole, 34,6% of total time. Therefore, some improvement proposals 
were suggested in order to reduce or eliminate this waste time. A study based on a typical 
mould was developed to evaluate the impact of those proposals. 
The obtained results show that, with the implementation of those improvement 
proposals, it is possible to achieve a significant reduction of the project´s lead time and 
consequently, a reduction in the total time of the mould production. As a result, it is achieved 
an anticipation of the delivery of the 3D drawings to the production line, as well as a more 
balanced delivery of the projects to the manufacturing. 
Given the results achieved, it is possible to conclude that the implementation of Lean 
principles show improvement potential to the mould engineering department, in particular 
with the introduction of working cells and the execution of the PDCA cycle. 
 
 
Keywords: Lean, moulds, design, muda, lead time.  
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1. Introdução 
 
1.1. Enquadramento 
Nas últimas décadas, as empresas têm enfrentado desafios cada vez mais exigentes 
devido principalmente à elevada concorrência resultante da inovação e da globalização dos 
mercados de bens e serviços. Deste modo, para se manterem competitivas as empresas são 
forçadas a atuar de forma rápida, eficaz e com qualidade, sem excluírem a necessidade de 
suportar os custos inerentes à manutenção da sua competitividade perante as solicitações de 
um mercado, onde a procura é variada e ao mesmo tempo extremamente exigente (Alves, 
2010). 
A necessidade de obter a vantagem competitiva leva as organizações a realizarem 
investimentos em diversas áreas (tecnologia, inovação, marketing, etc.) porém, existe uma 
alternativa que passa pela eliminação de desperdícios nos processos existentes internamente. 
Este cenário faz com que a metodologia de gestão organizacional Lean Management 
tenha vindo a assumir um particular destaque no mercado industrial, pois permite às 
empresas atuar sobre os desperdícios e melhorar a sua flexibilidade, qualidade, capacidade 
de resposta, eficiência e em simultâneo diminuir os custos. Tal facto, confere às empresas 
uma maior atratividade para os clientes e quota de mercado. 
Este pensamento organizativo veio reestruturar por completo o método de produção 
que o universo empresarial adotou desde os seus inícios. Consiste numa filosofia 
completamente diferente em comparação com as utilizadas na produção em massa, que fez 
explodir a conceção de automóveis no início do século XX (Gonçalves, 2010). Esta 
metodologia, proveniente do Toyota Production System (TPS), tem como objetivo principal 
eliminar todo o tipo de desperdícios, identificando as atividades que absorvem recursos, mas 
que não criam valor aos processos, concedendo prioridade às necessidades do cliente. 
Sustentado nesse aspeto, o TPS trabalha num sistema integrado de informações no qual os 
processos, as pessoas e as ferramentas são simultaneamente interligadas e interdependentes, 
procurando continuamente, fazer o melhor e ao mesmo tempo, evitando todo o tipo de 
desperdício (Medeiros, 2010). 
O conceito Lean não se aplica apenas e exclusivamente aos sistemas de produção 
industrial (Lean Production), podendo adaptar-se às variadíssimas áreas de negócio 
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empresarial ou público, como por exemplo aos serviços (Lean Services), à construção civil 
(Lean Construction) ou até mesmo à saúde (Lean Healthcare), entre outros. 
Esta filosofia tem vindo a crescer no panorama empresarial nacional e a indústria de 
moldes metálicos para peças plásticas não é exceção, apesar de por vezes não parecer ser 
aplicável em ambientes de produção por encomenda ou ETO (engineer-to-order). 
Nos últimos anos, a criação de novos projetos que visam desenvolver a aplicação 
Lean Management na indústria de moldes, como por exemplo o Tooling Edge (produção 
sustentável de elevado desempenho), cujo objetivo principal é o desenvolvimento do 
conhecimento científico e tecnológico, metodologias de trabalho e organização inovadoras 
adaptadas ao setor dos moldes, têm contribuído de uma forma positiva para a sensibilização 
da necessidade da aplicação deste conceito de gestão no processo de produção (Associação 
Pool-Net, 2010). 
A comunidade académica também tem contribuído de forma significativa para o 
desenvolvimento de projetos, através da pesquisa de informação e aplicação do 
conhecimento à realidade das empresas do sector. 
Com vista à obtenção de melhorias no trinómio custo/tempo/qualidade, tem-se 
constatado que neste setor industrial a aplicação de princípios e técnicas da metodologia 
Lean têm sido tendencialmente utilizadas na área da produção. No entanto, a fase de 
conceção e desenvolvimento do molde assume igual importância, uma vez que um molde 
projetado dentro do prazo previsto e tecnicamente bem estruturado, evita desperdícios em 
fases posteriores de todo o processo produtivo. A negligência destas consequências pode 
levar à perda de confiança por parte do cliente e em determinados casos conduzir a 
penalizações monetárias por incumprimento dos prazos de entrega. 
De salientar que nem todas as técnicas, princípios e ferramentas de Lean 
Management são adequadas ao departamento de projeto, devendo para tal, ser adaptadas ao 
contexto dos processos a melhorar. 
Por forma a integrar o Lean nos departamentos de engenharia, surgiu nos últimos 
anos o conceito Lean Engineering. É um processo de melhoria contínua e foi desenvolvido 
para aumentar a eficiência e capacidade dos departamentos de engenharia dentro das 
empresas de produção, tornando-os mais competitivos (D3 Technologies, 2010). 
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1.1.1. Conceção e desenvolvimento de moldes 
O aumento do desenvolvimento tecnológico no fabrico de moldes para injeção de 
termoplásticos tem sido impulsionado pela produção de peças cada vez mais complexas, nas 
quais a exigência de alta qualidade está sempre associada. A crescente pressão para a redução 
dos custos de produção exige consequentemente quedas significativas no custo de fabricação 
dos moldes, sem que o padrão de qualidade seja posto em causa. 
A conceção cuidada de um molde é o principal ponto para garantir um alto nível de 
produção e uma baixa manutenção ao molde. Portanto, durante o seu desenvolvimento 
devem ser analisados diversos fatores técnicos, de modo a que a possibilidade de existirem 
erros/falhas seja minimizada, evitando assim um inflacionamento dos custos finais de 
fabricação. Esses fatores técnicos implicam elevadas exigências na área do projeto, 
principalmente quanto à garantia obtida no resultado final, permitindo assim uma produção 
mais eficiente. 
O desempenho eficaz de um molde de injeção está diretamente relacionado à 
responsabilidade com que o projeto foi desenvolvido, quer na conceção a nível funcional, 
quer na definição dos materiais e processos a utilizar (Harada, 2006). 
A redução do tempo de fabrico de um molde, resultante da pressão dos mercados, 
origina que a produção do molde se inicie quase simultaneamente com a etapa de conceção 
e desenvolvimento. Esta proximidade exige ao departamento de projeto uma resposta rápida 
e eficaz, de modo a que não existam tempos de espera na produção. 
De acordo com o Centimfe (2003), o valor de referência para o tempo de elaboração 
de um projeto ocupa 1/3 do tempo útil para o seu fabrico. Este tempo pode ser reduzido, se 
inicialmente for efetuada uma recolha detalhada de toda a informação existente, quer no que 
respeita ao produto (peça plástica), quer no respeitante ao molde a fabricar. Geralmente, este 
processo é realizado pelo departamento comercial que posteriormente envia toda a 
informação para o departamento de projeto. 
A Tabela 1 apresenta algumas das especificações necessárias a obter para iniciar a 
elaboração de um desenho preliminar do molde. Entende-se como desenho preliminar ou 
anteprojeto à designação atribuída a uma primeira abordagem ao projeto de um molde para 
uma peça plástica. Normalmente é caracterizado por ser um desenho de execução rápida, 
pouco detalhado a nível de pormenores e dimensões, e que de uma forma clara e percetível, 
define os elementos e mecanismos fundamentais do molde. O preliminar no fim de 
executado deverá ser sempre submetido à aprovação do cliente (Cefamol, 2006). 
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  Tabela 1 - Especificações para execução de um desenho preliminar (Centimfe, 2006). 
Sobre o produto (peça plástica) Sobre o molde 
• Desenhos e/ou ficheiros  • Tipo de molde 
• Material a moldar (características) • Quantidades de cavidades 
• Fator de contração • Materiais e tratamentos (ex. aços) 
• Tolerâncias • Acabamentos das superfícies 
• Aplicação da peça (funcionalidade) • Ciclo exigível 
 • Durabilidade (produção peças/ano) 
 
• Princípio de funcionamento (manual ou 
automático) 
 • Tipo de injeção, extração e elementos 
 • Máquina de injeção 
 • Uso de robô ou não 
 • Normas (estrutura e acessórios) 
 
A gestão e recolha da informação é por vezes uma tarefa complexa e demorada uma 
vez que a entrega de todas as especificações do molde que são da responsabilidade do cliente 
nem sempre são efetuadas atempadamente. Por vezes são entregues de uma forma faseada, 
correndo o risco de duplicar informação, incorrer em interpretações erróneas e criar 
incoerências ao longo do desenvolvimento do projeto do molde tornando-o mais longo. 
O fluxograma seguinte (Figura 1) demonstra as etapas de trabalho e gestão da 
informação recebida do cliente pelo departamento de projeto, desde a entrada até à sua 
conclusão para fabricação (Harada, 2006). 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas de gestão da informação do projeto (Adaptado de 
Harada, 2006). 
 
1.2. Relevância do tema 
As empresas do sector dos moldes para a injeção de plásticos competem cada vez 
mais entre si e entre empresas de países dos vários continentes, principalmente com os do 
leste europeu e asiáticos, o que as leva a empenharem-se no cumprimento dos prazos de 
entrega e na qualidade dos seus produtos, procurando deste modo, otimizar processos para 
conseguir retirar a máxima eficiência dos recursos existentes, por forma a reduzir os tempos 
de fabrico. 
Das várias etapas que constituem o fabrico do molde a conceção e desenvolvimento 
é tida como de extrema importância para o cumprimento do prazo final, uma vez que é a 
partir desta que se desenvolvem todos os processos de fabricação. Torna-se assim necessário 
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PROJETISTA 
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PROJETISTA  
Desenvolvimentos da 
estrutura 
PROJETISTA 
Determinação dos recursos 
de segurança necessários 
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(ex. limitadores de curso, 
placas de proteção, etc.) 
PROJETISTA 
Identificação do molde 
(esquemas de 
funcionamento) 
PRODUÇÃO 
Fabricação do molde 
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que, tal como as etapas que constituem da área produtiva, existam melhorias na otimização 
de processos de forma a reduzir tempo de realização dos mesmos. Esta necessidade leva a 
questionar a aplicação de novas metodologias de trabalho que visem atingir resultados cada 
vez mais satisfatórios. 
Foi este contexto que suscitou o interesse e motivação para estudar a aplicabilidade 
da metodologia de gestão Lean na fase de conceção e desenvolvimento, uma vez que esta se 
encontra muito pouco explorada. 
Deste modo, pretende-se com a elaboração deste trabalho de Mestrado, contribuir de 
forma positiva para a melhoria do desempenho do departamento de projeto de uma empresa 
fabricante de moldes de injeção. Para tal será elaborado um diagnóstico, apontadas algumas 
sugestões de intervenção que conduzam a mais-valias para a indústria de moldes em geral. 
 
1.3. Objetivos 
O presente projeto de Mestrado propõe-se atingir os seguintes objetivos: 
1. Identificar e compreender todos os aspetos teóricos e práticos dos princípios Lean 
Management desenvolvidos para a produção, definindo-os e caracterizando-os no 
contexto da conceção e desenvolvimento da indústria de moldes; 
2. Analisar os tempos previstos no plano de produção inicial para a execução do projeto 
de nove moldes exemplo; 
3. Recolher tempos de execução do projeto dos nove moldes, tendo como base os 
registos efetuados; 
4. Comparar o tempo previsto e o tempo real de execução e verificar se existe 
desfasamento entre eles; 
5. Identificar as possíveis causas do desfasamento, caso se comprove; 
6. Analisar as atividades consideradas relevantes (agregam valor) e irrelevantes (não 
agregam valor) no lead time do projeto de um molde; 
7. Diagnosticar as principais causas que originam atividades que não agregam valor no 
lead time do projeto; 
8. Propor melhorias nos diversos processos do departamento de projeto baseadas em 
princípios Lean Management com vista a reduzir o lead time do projeto; 
9. Determinar os resultados esperados (lead time e ganhos) após a aplicação das 
melhorias propostas. 
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1.4. Estrutura do trabalho 
O presente trabalho está dividido em seis capítulos, que se encontram estruturados 
de forma a permitir uma melhor compreensão do tema em geral. 
Após o capítulo introdutório, o segundo capítulo faz uma abordagem teórica referente 
à metodologia de gestão Lean (Lean Management): a sua origem; a sua definição; os 
princípios; a relação entre Lean e o Toyota Production System (TPS) e os seus pilares de 
sustentação (just-in-time e jidoka); os sete desperdícios identificados nas empresas e as 
principais ferramentas utilizadas na eliminação dos desperdícios numa organização. A teoria 
abordada sobre Lean Management é apresentada de uma forma geral, aplicando-se a todo o 
tipo de organização, seja esta industrial ou de serviços. 
Neste mesmo capítulo é ainda referida a aplicabilidade de Lean Management ao 
fabrico de moldes, embora este tipo de indústria apresente a particularidade de ter um sistema 
de produção unitária, em que o produto fabricado é tipicamente único e não repetitivo. 
Enumeram-se os desperdícios identificados nesta metodologia, ajustados à indústria de 
moldes em geral e ao departamento de projeto em particular. 
No terceiro capítulo é caraterizado o caso de estudo, que inclui a descrição da 
empresa Tecnifreza, assim como o departamento de projeto. Segue-se a descrição da 
metodologia utilizada e do objeto de estudo envolvido. 
No quarto capítulo é efetuada uma análise preliminar aos nove moldes em estudo, 
onde são comparados os tempos de execução previstos no plano de produção e o reais. São 
ainda identificadas as causas que podem originar diferenças entre os referidos tempos. De 
seguida, é efetuada uma análise detalhada aos dados recolhidos dos nove moldes que 
constituem o objeto de estudo. Esta análise identifica e quantifica as atividades/tarefas 
(predefinidas) que agregam valor ao projeto em curso ou são consideradas um desperdício. 
Para cada uma destas atividades são elaboradas propostas de melhoria recorrendo a 
princípios Lean Management, com vista a reduzir o tempo de execução do projeto. 
O quinto capítulo apresenta os resultados esperados com as propostas de melhoria, 
tal como os ganhos obtidos após a sua aplicação. 
Por último, o sexto capítulo apresenta uma síntese das principais conclusões a retirar 
dos resultados obtidos. Neste capítulo, são ainda apresentadas sugestões sobre temas 
adicionais a considerar em trabalhos futuros.  
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2. Estado da Arte – Lean Management 
 
2.1. Origem de Lean 
O conceito Lean surgiu no Japão, após a II Guerra Mundial na Toyota Motor 
Corporation Ltd., num contexto em que os recursos materiais eram escassos, o mercado 
interno e a logística internacional eram praticamente inexistentes. Deste modo, o desperdício 
poderia significar a diferença entre o sucesso das empresas e das pessoas.  
Devido ao fracasso inerente à conjuntura da época, a Toyota entendeu que não era 
possível competir com as empresas norte-americanas Ford e General Motors que utilizavam 
o método de produção em massa, concluindo que devia desenvolver um sistema de produção 
que fosse capaz de eliminar radicalmente os desperdícios gerados nos processos produtivos. 
Para criar uma filosofia de gestão de sucesso na Toyota, Eiji Toyoda, responsável 
pela empresa e sobrinho do fundador Kiichiro Toyoda1, visitou diversas vezes os Estados 
Unidos da América, de modo a observar os métodos de produção da empresa concorrente 
líder no mercado automóvel, i.e. Ford. 
Com base no observado, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, engenheiro responsável por 
redesenhar o processo produtivo, concluíram que a produção em massa não funcionaria no 
Japão, tal como estava implementado na fábrica da Ford em Rouge, Detroit. 
Enquanto a indústria americana despendia um grande esforço para reduzir os custos 
de produção com base na produção em grande volume, a indústria japonesa do pós-guerra 
limitada pela conjuntura da época, era reconstruída sobre três pilares: redução de custos, 
redução de material e redução de mão-de-obra. A necessidade de produzir uma vasta gama 
de veículos: carros de luxo para as autoridades governamentais; camiões grandes para 
transporte de mercadorias; camiões pequenos para os agricultores e carros pequenos para as 
cidades populosas a baixo custo, levou o engenheiro da Toyota a desenvolver um sistema de 
produção disciplinado diferente do habitual modelo “Fordista” (Rentes et al., 2003; 
Womack et al., 1990). 
                                                 
1
 Kiichiro Toyoda foi um empresário japonês, filho de Sakichi Toyoda, fundador da Toyoda Loom 
Works que era uma empresa de tecelagem. Kiichiro percebeu a influência que a economia americana exercia 
sobre a japonesa, Assim decidiu entrar no fabrico de automóveis criando a Toyota Motor Corporation, o maior 
fabricante do mundo automóvel (Toyota, 2012). 
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 Neste contexto, Taiichi Ohno deu início à criação do Toyota Production System 
(TPS), constituindo o início do que hoje é conhecido como Lean Thinking, sistema inovador 
de produção que visava colmatar os problemas específicos e distintos do mercado japonês 
relativamente ao mercado americano (Womack et al, 1990).  
Apesar de o TPS ter sido iniciado nos anos 50, foi só em 1990 que este ficou 
conhecido com a designação "Lean" aquando da publicação do livro "A Máquina que Mudou 
o Mundo" (The Machine that Changed the World) de Womack e Jones, que se referiam a 
Lean como o “antídoto para o desperdício” (Pinto, 2008a). 
A validade dos princípios e das soluções Lean foi comprovada pelo sucesso de 
empresas como a Toyota Motor Corporation (TMC), que em 2007 alcançou o patamar de 
topo da indústria automóvel ao destronar da primeira posição a General Motors (GM) que, 
desde 1930, era classificada como a maior empresa do sector (Pinto, 2009a). 
 
2.2. Toyota Production System - TPS 
Segundo Pinto (2009b), das várias correntes de gestão existentes, a que está na 
origem de “Lean” é o Toyota Production System (TPS), dando este, nos anos quarenta, os 
seus primeiros passos pela mão de Taiichi Onho, e sendo seguido mais tarde por Shigeo 
Shingo. 
O TPS tem como objetivo fornecer ferramentas para que as pessoas que nele 
trabalham encontrem soluções de melhoria contínua do seu desempenho. Mais do que um 
conjunto de ferramentas de identificação de desperdícios e de uma forma de resolução de 
problemas, o TPS é uma cultura focada no objetivo de reduzir custos e aumentar o 
desempenho de processos (Liker, 2004). Neste sentido, deverá existir um empenho diário 
em toda a organização, para que todos os problemas sejam resolvidos antes que os seus 
efeitos se propaguem. 
O TPS aparece frequentemente representado com a forma de uma casa (Figura 2). 
No telhado estão representadas todas as metas a atingir para a satisfação do cliente. Como 
suporte de sustentação existem dois grandes pilares: o Just-in-Time e o Jidoka. Na base 
assentam os aspetos essenciais ao sistema, nomeadamente, todos os princípios e valores da 
filosofia Toyota: a gestão visual, o trabalho padronizado e o nivelamento de produção 
(Heijunka). 
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Ghinato (2000a) afirma que este modelo tem como objetivo resolver da melhor forma 
as necessidades do cliente, fornecendo produtos ou serviços da mais alta qualidade, ao mais 
baixo custo e no menor tempo “lead time” possível. Tudo isto deve ser assegurado por um 
ambiente de trabalho onde a segurança e a moral dos colaboradores constitui a preocupação 
fundamental da empresa. É de ressaltar que dentro deste conceito, nenhuma das estruturas é 
considerada como definitiva, podendo ser estas ser constantemente modificadas face às 
necessidades tecnológicas e competitivas exigidas. 
 
Figura 2 - Casa do TPS (Pinto, 2009b adaptado de Liker et al., 2004). 
 
2.2.1. Just-in-Time - JIT 
Para Ohno (1982), o conceito de just-in-time (JIT) surgiu da ideia de Kiichiro Toyoda 
no contexto da indústria automóvel onde, segundo este, o ideal seria ter todas as peças ao 
lado das linhas de montagem no momento exato de sua utilização. 
Em Japonês as palavras "just-in-time" significam “oportuno”, “no momento certo” 
ou “no tempo preciso”, i.e. exatamente no tempo determinado. O termo representa muito 
mais do que “oportunamente”, porque a empresa ao concentrar-se apenas no prazo de 
entrega, pode ser estimulada a criar overproduction (excesso de produção) o que origina 
atrasos desnecessários. Deste modo, o just-in-time deve ser enquadrado dentro da filosofia 
Toyota de stock zero (Shingo, 1989). 
Em suma, just-in-time significa que cada processo deve ser realizado com os itens 
certos e na qualidade exigida, no momento certo, na quantidade certa e no local certo. Assim, 
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a aplicação do just-in-time passa por identificar, localizar e eliminar as perdas, garantindo 
um fluxo contínuo da produção (Ghinato, 2000a). 
 
2.2.2. Jidoka 
Em 1926, a família Toyoda tinha ainda como atividade principal a área têxtil, onde 
Sakichi Toyoda desenvolveu um tear capaz de parar automaticamente quando a quantidade 
programada de tecido fosse alcançada ou quando os fios da malha se partissem. Assim, 
durante a produção não seria necessário um acompanhamento constante, possibilitando a 
supervisão simultânea por um operador a diversos teares. 
Mais tarde, esta inovação foi implementada na Toyota pelo recém-formado 
engenheiro mecânico Taiichi Ohno, começando por introduzir mudanças nas linhas de 
produção da fábrica Koromo da Toyota Motor Corporation (Ghinato, 2000b). 
Para Ohno havia duas formas de aumentar a eficiência nas linhas de produção: i) 
aumentar a quantidade produzida; ii) ou reduzir o número de trabalhadores. Como nessa 
época o mercado no Japão era bastante discreto e apenas para consumo interno, era evidente 
que o aumento da eficiência só poderia ser obtido a partir da diminuição do número de 
trabalhadores. Nessa lógica, Ohno procurou organizar as linhas de produção de forma que 
um trabalhador pudesse operar 3 ou 4 máquinas ao longo do ciclo de fabricação, conseguindo 
assim, aumentar a eficiência da produção de 2 a 3 vezes mais (Ghinato, 2000b). 
Para Ohno (1982), a invenção de Sakichi Toyoda originou uma tomada de 
consciência de que, para aumentar a produção com os mesmos recursos humanos, era 
necessário aumentar o grau de automação - jidoka. 
Atualmente, o conceito jidoka refere que deve ser anulada a relação biunívoca 
homem-máquina, ou seja, não é necessário um operador para cada máquina. Com a 
automação devem existir dispositivos capacitados para evitar erros (poka-yoke) ou 
anomalias no decorrer do processo produtivo, de modo a que não seja necessário um 
colaborador apenas para verificar se a máquina está a funcionar corretamente, deixando este 
livre para a execução de outras tarefas ou de outras máquinas (Figura 3). 
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Figura 3 - Separação entre o homem e a máquina (Takt Consultoria Lean). 
 
Embora o jidoka esteja associado à automação, este conceito não é apenas restrito às 
máquinas, uma vez que pode ser também utilizado nas linhas de produção operadas 
manualmente. Neste caso, cabe ao operador a tarefa de parar a linha de produção quando for 
detetada alguma anomalia. 
O principal objetivo é impedir o aparecimento e a propagação de defeitos, eliminando 
qualquer erro de processamento no fluxo de produção. Quando uma máquina ou operador 
interrompem a linha de produção devido a uma anomalia, o problema deve ser 
imediatamente identificado devendo ser desencadeando um esforço conjunto de forma a 
descobrir a principal causa do erro e eliminá-la, evitando a repetição do problema e 
consequentemente reduzindo as interrupções da linha de produção (Figura 4) (Ghinato, 
2000b). 
 
Figura 4 - Conceito do Jidoka (Shingo, 1989). 
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2.3. Definição de Lean Management 
A designação Lean Management (“gestão magra”) é um modelo de gestão 
empresarial japonesa mundialmente aplicado (Pinto, 2009b), capaz de se adaptar 
rapidamente a qualquer mudança do seu ambiente, utilizando apenas a energia necessária e 
sem desperdícios (Courtois et al., 2006). 
Atualmente, a gestão Lean é conhecida de diversas formas como Lean Thinking 
(pensamento magro), Lean Production (produção magra) ou simplesmente Lean. 
Esta metodologia tem sido estudada e comentada por vários profissionais e por vezes 
torna-se difícil encontrar uma definição concisa em que todos os autores estejam de acordo 
(Yu Cheng, 2009). 
Segundo Womack e Jones (2003), Lean é uma abordagem sistemática para a 
identificação e eliminação de desperdícios (atividades sem valor acrescentado), através da 
melhoria contínua, fazendo os produtos fluir, sempre que a exigência do cliente os 
encaminha para a perfeição. 
Lean é também definido por Medeiros (2010) como uma filosofia de gestão que 
procura otimizar a organização, de modo a dar resposta às necessidades do cliente, no menor 
prazo possível, com a mais alta qualidade e ao mais baixo custo. Em simultâneo, aumenta a 
segurança e a moral de seus colaboradores, envolvendo e integrando não só a produção, mas 
todas as partes envolvidas da organização. O autor acrescenta ainda que esta é uma filosofia 
na qual a empresa desenvolve competências de forma a eliminar desperdício e a gerar valor. 
Pinto (2008b) refere que Lean é uma consequência da evolução de metodologias de 
gestão como o TPS, o TQM e o JIT às quais foram adicionados novos conceitos como cadeia 
de valor e serviço ao cliente. 
Lean tem como principal objetivo maximizar a criação de valor para o cliente e 
minimizar os desperdícios, utilizando o menor número de recursos possíveis, tornando 
assim, as empresas mais competitivas através da redução de custos, melhoria da qualidade e 
o aumento da satisfação do cliente. 
No decorrer da implementação da metodologia Lean é necessário respeitar alguns 
princípios e aplicar várias ferramentas, tais como: Value Stream Mapping (VSM); 5S; Total 
Productive Maintenance (TPM); Kanban; Single Minute Exchange Die (SMED); Poka-
Yoke; células de produção, entre outras. Estes princípios e ferramentas aplicam-se a muitas 
empresas de produção ou serviços, independente do seu tamanho ou mercado de atuação.  
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É importante salientar que o sucesso da implantação de Lean numa organização não 
depende apenas da aplicação das ferramentas nas melhorias dos processos, mas depende 
também da capacidade das pessoas solucionarem os problemas, para que seja estabelecida 
uma cultura permanente de melhoria contínua. 
As empresas que têm obtido bons resultados com a implementação, são aquelas que 
aplicam as suas ferramentas e alargam o conceito de eliminação de desperdícios a toda a 
organização, do processo de compra à faturação, do produto ao serviço (Taktica, 2010). 
 
2.4. Os cinco princípios Lean 
O valor de um produto ou serviço é aquilo que o cliente considera como necessário, 
útil para sua vida e está apto a pagar pelo mesmo. Quem define o que deve ser produzido é 
o cliente e não a empresa. Partindo da satisfação do cliente como um todo, Lean adotou 
como base cinco princípios conforme demonstra a Figura 5 (Womack e Jones, 2003):  
 
Figura 5 - Princípios Lean (Adaptado de Lean Enterprise Institute). 
 
Com maior detalhe podem-se descrever os cinco princípios como: 
1) Especificar o valor – Conhecer as necessidades do cliente. O valor só é relevante 
quando é expresso num determinado produto/serviço, que vai ao encontro das 
necessidades do cliente num preço e prazo específico (Womack e Jones citado 
por Medeiros, 2010). Deste modo, todas as características de um produto ou 
2. Identificar 
a cadeia de 
valor
3. Criar um fluxo 
continuo
4. Estabelecer 
uma produção 
puxada
5. Procura da 
perfeição
1. Especificar o 
valor
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serviço que não correspondam às expetativas do cliente devem ser encaradas 
como uma oportunidade de melhoria (Pinto, 2008b); 
 
2) Identificar a cadeia de valor – Segundo Pinto (2008b) entende-se como cadeia 
de valor o conjunto de todas as etapas e ações que são necessárias para a 
concretização da satisfação dos pedidos do cliente. Para que tal seja possível, é 
necessário que a empresa identifique e examine ao pormenor todo o processo do 
produto ou serviço, desde o fornecedor até ao cliente final. Assim, poderão 
entender-se quais são as atividades que acrescentam ao produto algo que o cliente 
valoriza e as que são unicamente desperdícios, porque apenas acrescentam custos 
à empresa; 
3) Criar um fluxo contínuo – Após a identificação do valor, do mapeamento da 
cadeia de valor e da eliminação de todas as etapas que geram desperdício, então 
deixam-se fluir todas as etapas que acrescentam valor ao produto ou serviço, sem 
interrupção do processo. Medeiros (2010) define fluxo como a redução a zero da 
quantidade de tempo desperdiçado num produto ou serviço, devido à espera para 
ser realizado. O mesmo autor refere também que o objetivo do fluxo não é apenas 
fazer com que os materiais ou informações se movimentem rapidamente, mas 
fundamentalmente deve criar uma ligação entre pessoas e processos de modo a 
que os problemas existentes sejam identificados de imediato; 
4) Estabelecer a produção puxada “pull” – Pinto (2009b) refere que nas cadeias 
de valor deve ser implementado o pull system, de modo a que seja o cliente a 
liderar os processos. Compete ao cliente desencadear o pedido e não deve ser a 
empresa a empurrar-lhes o que julga ser a necessidade deste. Deve apenas ser 
produzido o que é necessário quando for necessário, evitando a acumulação de 
stocks prejudiciais à empresa; 
5) Procura pela perfeição – Concentrar todas as sinergias da empresa na procura 
incessante pela perfeição. Procurar a situação ideal para o desperdício zero, 
ouvindo e motivando todas as partes envolvidas na organização. Entender que as 
necessidades e expetativas do cliente estão em constante evolução, respondendo 
com rapidez de forma a conseguir a sua satisfação. Procurar dia após dia, uma 
melhoria contínua (Kaizen) na organização (Pinto, 2008b). 
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2.5. Os sete desperdícios 
No decorrer do desenvolvimento do TPS, e consequentemente em Lean, foram 
identificadas sete formas de desperdícios globais presentes nas organizações. Estes 
desperdícios ou Mudas (i.e. desperdício em japonês) consomem tempo e recursos, fazendo 
com que os produtos ou serviços disponibilizados no mercado sejam mais dispendiosos do 
que deveriam ser, retirando competitividade às empresas (Pinto, 2009b). Womack et al. 
(2003) definiram ainda o Muda como toda a atividade humana que absorve recursos mas 
não cria valor. 
Em suma, desperdício é tudo o que não agrega valor ao produto/serviço, e por isso 
deve ser eliminado, devendo para cada tipo de desperdício ser aplicada uma estratégia 
diferente. 
Segundo Medeiros (2012) a capacidade de trabalho atual de uma organização é igual 
ao trabalho real (esforço gasto para produzir um bem) mais os desperdícios gerados. A 
Equação (1) obtida é considerada válida quando é aplicada a trabalhadores individuais, assim 
como a uma linha inteira de produção. 
 
Capacidade atual = trabalho + desperdício   (1) 
 
Neste contexto, Taiichi Ohno enunciou que a verdadeira melhoria na eficiência surge quando 
é produzido zero desperdícios, conduzindo a percentagem do trabalho para os 100%. Ohno 
descreveu ainda os sete desperdícios mais frequentes que estão presentes nos processos de 
produção, e que deverão ser eliminados, nomeadamente: 
1. Excesso de produção; 
2. Espera; 
3. Transporte; 
4. Sobreprocessamento; 
5. Inventário; 
6. Movimentação; 
7. Defeitos. 
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1) Excesso de produção: 
O excesso de produção é considerado o desperdício mais perigoso porque permite 
esconder outros desperdícios. Entre todos, este é também o mais difícil de ser eliminado 
(Ghinato, 2000). Existem dois tipos desperdícios por excesso de produção, nomeadamente: 
• Desperdício por excesso de produção em quantidade, i.e. o desperdício por 
produzir mais do que o volume programado ou solicitado (sobram 
peças/produtos); 
• Desperdício por antecipação, i.e. o desperdício resultante da produção realizada 
antes do momento necessário, ou seja, o produto fabricado fica em stock à espera 
de ser utilizado em etapas posteriores. 
 
2) Espera: 
Os tempos de espera são todos os períodos de paragem de pessoas, informação, 
equipamentos ou materiais, que resultam em fluxos irregulares ou longos lead times. Estes 
tempos podem ser originados por vários motivos, tais como: espera de autorizações; falta de 
autonomia das pessoas; processos burocráticos; atrasos nas entregas; avarias dos 
equipamentos, entre outros (Pinto, 2009a). 
Na espera destacam-se basicamente três tipos de desperdícios (Ghinato, 2000): 
• Desperdício por espera no processo – acontece quando um lote aguarda o término 
do processamento do lote anterior, i.e. até que o operador ou o equipamento esteja 
disponível; 
• Desperdício por espera do lote - ocorre quando uma peça processada de um lote 
aguarda o processamento das restantes peças para que possam seguir para a 
operação seguinte; 
• Desperdício por espera do operador – surge quando a peça tem de esperar pela 
disponibilidade do operador. Por exemplo, quando o operador é forçado a 
permanecer junto da máquina, de modo a monitorizar o processamento do início 
ao fim. 
 
3) Transporte: 
É considerado transporte, qualquer movimentação ou transferência de um produto, 
acabado ou semiacabado, de um local para o outro por uma razão específica. Esta atividade 
não agrega valor ao produto e tem alguns resultados negativos, tais como: o aumento dos 
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custos; a ocupação de espaço na empresa; o aumento do tempo de fabrico e por vezes leva a 
que alguns produtos se danifiquem (Pinto 2009b). 
A redução ou mesmo a eliminação completa do transporte deve ser considerada como 
uma das principais prioridades no esforço de redução dos custos, uma vez que, o transporte 
em média ocupa 45% do tempo total de fabricação de um produto (Ghinato, 2000). 
Para reduzir as perdas por transporte é necessário implementar melhorias, 
geralmente, conseguidas através de um planeamento de operações ajustado e de correções 
de layouts que dispensem ou eliminem as movimentações dos materiais. Alguns métodos 
utilizados para reduzir ou eliminar o fluxo de transportes são: a utilização de células de 
trabalho; a produção pull; equipamentos flexíveis e produtos e serviços modulares (Pinto, 
2009b). 
 
4) Sobreprocessamento: 
O sobreprocessamento engloba todas as operações de processamento que podem ser 
reduzidas ou eliminadas sem afetar as características e funções básicas do produto ou 
serviço. Podem ser classificadas como desperdícios no próprio processamento, em que o 
desempenho do processo está além da condição ideal.  
Conforme refere McBride (2003), a expressão que carateriza o sobreprocessamento 
é como "usar uma marreta para quebrar uma noz," uma vez que por ex. são utilizados 
equipamentos dispendiosos e de alta precisão onde as ferramentas mais simples seriam 
suficientes para efetuarem todo o processo. Neste campo a Toyota é conhecida pelo uso de 
automação de baixo custo, combinada com uma boa manutenção. Sempre que possível, 
deve-se investir na automatização com equipamentos pouco complexos, mais flexíveis e 
eficientes, na criação de células de trabalho e na formação dos colaboradores. 
 
5) Inventário ou stock: 
As perdas sob a forma de stock de matéria-prima, material em processamento ou 
produto acabado são uma enorme barreira no combate à redução de custos (Ghinato, 2000). 
Erradamente, em muitas empresas o excesso de inventário é visto como uma “vantagem” 
que proporciona alívio aos problemas de sincronia entre os processos. No entanto, estes são 
indicativos de um problema gerador de desperdício que é difícil de quantificar. 
McBride (2003) refere ainda que o trabalho em curso (Work in Progress-WIP) é 
considerado uma forma de inventário, uma vez que o produto inacabado requer ainda mais 
processamento, montagem ou inspeção. Este tipo de inventário é normalmente encontrado 
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dentro de etapas ou subprocessos de um processo produtivo, onde as matérias-primas que 
iniciaram uma tarefa de valor acrescentado são classificadas como WIP. 
 
6) Movimentação: 
As perdas por movimentação estão relacionadas com os movimentos desnecessários 
(i.e. não acrescentam valor ao produto ou serviço) efetuados pelos operadores na realização 
de uma operação. Este tipo de desperdício pode ser eliminado através de melhorias baseadas 
no estudo de tempos e movimentos2. 
A redução de movimentos nas operações pode ser obtida também através da 
automatização de operações, transferindo para a máquina, atividades realizadas pelo 
operador. No entanto, a introdução de melhorias nas operações via automatização, é 
recomendada apenas após terem sido esgotadas todas as possibilidades de melhorias na 
movimentação do operário e eventuais mudanças nas rotinas das operações (Ghinato, 2000). 
 
7) Defeitos: 
O desperdício por defeitos é o resultado da fabricação de produtos que apresentem 
alguma característica de qualidade fora de uma especificação ou de um padrão estabelecido 
e que por esta razão não satisfaçam a requisitos do cliente (Ghinato, 2000). Aos defeitos 
estão também associados todos os custos de inspeção, as reparações e as respostas às queixas 
dos clientes. Quando estes ocorrem com maior frequência, por vezes é necessário aumentar 
a inspeção, de modo a evitar que passem para o cliente (Pinto, 2009b). 
 
Posteriormente integrou-se ao Lean o oitavo desperdício: o não aproveitamento da 
criatividade dos operadores ou a não utilização do potencial humano (Liker citado por Maia 
et al. 2011). Este significa não aproveitar a capacidade intelectual dos colaboradores na 
identificação de oportunidades de melhoria, independentemente de sua função dentro da 
organização (Maia et al. 2011). 
 
                                                 
2
 Método de Medição dos Movimentos Elementares (Methods – Time Measurement – MTM) é um 
sistema de tempos pré-determinados desenvolvido por H. B. Maynard, G. J. Stegemerten e J. L. Schwab em 
1948. Esta metodologia baseou-se em investigações realizadas por Frederic W. Taylor e tinha como objetivo 
o estudo de tempos e movimentos envolvidos no fabrico de um produto de forma a melhorar as operações 
numa linha de produção (Novaski e Sugai, 2002). 
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2.6. Ferramentas Lean Management 
No âmbito da metodologia Lean existem diversas técnicas e ferramentas que podem 
ser utilizadas no combate aos desperdícios das organizações. É importante que estas sejam 
aplicadas nas situações adequadas e de uma forma sistemática. Assim, consegue-se eliminar 
desperdícios e melhorar continuamente as aptidões dos colaboradores e o desempenho da 
empresa. Contudo, antes da utilização das técnicas e ferramentas é necessário uma mudança 
cultural e a vontade de querer mudar por parte de todos os colaboradores, desde o topo até à 
base da pirâmide hierárquica. Só com uma tomada de consciência e envolvimento se 
consegue atingir o sucesso desta metodologia de gestão (Pinto, 2009a).  
As ferramentas Lean mais utilizadas podem ser representadas sob a forma de casa, 
chamada a “Casa do Lean”. Tem como porta de entrada o VSM e como telhado o Kaizen ou 
melhoria contínua (Figura 6). 
 
Figura 6 - Casa do Lean (Gonçalves, 2010). 
 
2.6.1. VSM – Mapeamento do fluxo de valor  
O Value Stream Mapping (VSM) ou mapeamento da cadeia de valor é uma ferramenta para 
redesenhar e visualizar o percurso ao longo da cadeia de valor de um produto ou serviço. 
Permite distinguir todas as atividades que acrescentam valor ao processo, desde a 
adjudicação até à entrega ao cliente. É uma ferramenta de planeamento, simples e eficaz que 
numa fase inicial identifica os desperdícios e potencia soluções para os eliminar ou 
22 
 
minimizar (Pinto, 2009b), pois tem como objetivo a análise do fluxo de materiais, produtos 
e informações necessárias, de modo a fornecer o produto ou serviço desejado. 
O VSM foi considerado por Womack e Jones (2003) como a ferramenta mais 
importante da gestão Lean, colocando-o como técnica de suporte ao segundo princípio desta 
metodologia. É visto como uma porta de entrada ou um ponto de partida na implementação 
de outras ferramentas. 
Neste contexto, a construção do VSM permite o mapeamento do processo que tem 
como objetivo identificar as ações de melhoria necessárias para eliminar/minimizar os 
desperdícios no fluxo de valor de uma empresa e criar uma linguagem comum de avaliação 
dos processos. 
A aplicação do VSM permite obter os seguintes benefícios: explicar a dependência 
dos processos; identificar as oportunidades para a aplicação de outras ferramentas Lean 
adequadas; ajudar na compreensão de processos mais complexos e dar prioridade às ações 
de melhoria (Ghinato, 2000). 
Na implementação Lean podem considerar-se três aplicações diferentes do VSM: 
• Produção – das matérias-primas ao cliente; 
• Conceção – do conceito ao lançamento do produto; 
• Administrativo – da receção da encomenda à expedição. 
 
2.6.2. 5 S (sensos) 
Os 5S são um conjunto de práticas/procedimentos que visão a redução do desperdício 
e a melhoria do desempenho das pessoas e processos assentando na manutenção das 
condições ótimas dos locais de trabalho (i.e. limpar, organizar, manter e desenvolver o 
gemba3). Foi desenvolvido no Japão, e assenta em cinco práticas (sensos), designadas por 
palavras iniciadas pela letra S (Pinto, 2009b). 
 
1º Senso - SEIRI – Separar e segregar: Fazer uma triagem e remover o que não 
tem utilidade no posto de trabalho. Separar e identificar o que é menos utilizado e guardar 
fora do local de trabalho (Ghinatto, 2000). 
 
                                                 
3
 Gemba é uma palavra japonesa que significa local de trabalho ou “shop floor”, geralmente associada 
à metodologia Lean (Pinto e Gonçalves, 2007). 
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2º Senso - SEITON – Arrumar e organizar: Organizar o local de trabalho de forma 
a torná-lo funcional evitando as “buscas inúteis”. Todos os materiais, ferramentas e 
utensílios devem ter as suas respetivas localizações, e estas, devidamente identificadas, para 
que a procura seja mais rápida e simplificada. A acessibilidade de cada material deve estar 
de acordo com a sua frequência de utilização e todos os materiais e utensílios de limpeza 
devem ser guardados em locais apropriados e cada posto de trabalho deve ter os seus 
(Courtois et al., 2006). 
 
3º Senso - SEISO – Limpar: Limpar as áreas de trabalho, equipamentos e todas as 
zonas envolventes, mesmo que não sejam locais de trabalho. Esta etapa não é subsequente 
às duas anteriores, mas deve ser executada em paralelo.  
Devem ser analisados cuidadosamente todos os focos de sujidade e eliminá-los, uma 
vez que a limpeza na perspetiva dos 5S não visa apenas o ato de limpar, mas também evitar 
a sujidade. 
Num ambiente limpo, uma fuga ou qualquer outra anomalia pode ser mais facilmente 
detetada. A limpeza regular pode ser considerada uma forma de inspeção servindo para 
controlar o funcionamento dos equipamentos (Courtois et al., 2006). 
 
4º Senso - SEIKETSU – Normalizar: Instituir normas e procedimentos escritos de 
modo a manter a ordem e a limpeza. É necessário formalizar regras e definir normas 
envolvendo todo o pessoal, de modo a não permitir regressar “aos velhos hábitos”. A 
participação de todos os colaboradores responsabiliza e facilita o cumprimento das regras de 
limpeza, tornando o local mais agradável e motivador (Courtois et al., 2006). 
 
5º S - SHITSUKE – Respeitar e disciplinar: Manter e respeitar as normas através 
do treino, empenho e disciplina. Esta etapa pode ser vista também como um controlo da 
aplicação de todas as regras e decisões dos quatro sensos anteriores. Deve ser um processo 
dinâmico, passível de ser modificado e desenvolvido com vista a promover a melhoria 
contínua - Kaizen (Courtois et al., 2006). 
 
Face ao exposto, poder-se-á resumir que a implementação dos 5S procura, através de 
uma abordagem simples, a redução de desperdícios e o aumento do desempenho das pessoas 
e dos processos nos seus locais de trabalho (Pinto, 2009b). Ghinatto (2000), refere ainda que 
com a aplicação dos cinco sensos verifica-se um sentimento de posse do local de trabalho 
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pelo operador, contribuindo para que este se sintam melhor e mais motivado, facilitando e 
melhorando a manutenção e a produtividade. Aumenta ainda a segurança e as condições de 
saúde e higiene. Liberta espaço nos locais de trabalho e permite que a empresa esteja sempre 
preparada para as visitas de clientes e outros visitantes, apoiando a promoção do negócio. 
 
2.6.3. TPM – Manutenção produtiva total  
A manutenção produtiva total, geralmente abreviada TPM (Total Productive 
Maintenance) é um conceito moderno de manutenção introduzido na Toyota nos inícios dos 
anos 70 (Cabral, 2006). 
Willmott e Mccarthy (2001) definem TPM como um conjunto de métodos de gestão 
que identificam e eliminam perdas existentes nos processos produtivos, garantindo a 
fiabilidade dos equipamentos e a qualidade da produção. Mais especificamente, o TPM visa 
maximizar a eficácia dos equipamentos alterando a cultura corporativa, i.e. desenvolvendo 
conhecimentos capazes de reeducar as pessoas para ações de prevenção e melhoria contínua. 
Para que o sucesso desta filosofia de gestão da manutenção seja alcançado, deve 
existir um envolvimento de todo o pessoal da organização, a todos os níveis, incentivando a 
criação de um ambiente no qual os esforços de melhoria da fiabilidade, de qualidade, da 
redução de custos e da criatividade são uma presença constante.  
Os objetivos da manutenção produtiva total são atingidos, devido a vários pilares de 
sustentação que o constituem. Inicialmente, este processo era composto por cinco pilares 
basilares que permitiam o seu desenvolvimento, dos quais estavam integradas a manutenção 
autónoma; a manutenção centrada; a manutenção planeada; a manutenção da qualidade e a 
formação e o treino. No entanto, com as exigências do mercado concorrencial e a 
globalização, existiu a necessidade de introduzir mais três pilares: o pilar da segurança, saúde 
e meio ambiente; o pilar do TPM administrativo e o pilar da manutenção da melhoria (Ahuja 
e Khamba, 2008). 
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Figura 7 - Oito pilares do TPM (Ahuja e Khamba, 2008). 
 
De acordo com a Figura 7 apresentada por Ahuja e Khamba (2008), o TPM tem como 
base a ferramenta 5S, uma vez que nenhum problema poder ser devidamente identificado e 
corrigido se o local de trabalho se encontrar sujo e desorganizado. 
Numa organização, o TPM permite eliminar diversas perdas existentes. Entre estas, 
as mais notórias são conhecidas como as sete grandes perdas (Cabral, 2006): 
• Avaria ou falha por paragens acidentais; 
• Mudança de produto (setup); 
• Perdas em moldes e ferramentas; 
• Pequenas paragens e funcionamento sem carga; 
• Quebra de velocidade ou aumento do tempo de ciclo; 
• Produtos com defeito; 
• Arranque das máquinas. 
 
Silva (2008) refere, que ao implementar o TPM numa empresa, é fundamental seguir 
cinco princípios básicos: maximizar a eficácia global dos equipamentos; criar um sistema de 
manutenção preventiva dos equipamentos ao longo do seu ciclo de vida; implementação do 
TPM em todos os setores da organização; participação de todos os colaboradores (desde a 
gestão de topo à produção) e implementação baseada em atividades de pequenos grupos. 
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2.6.4. Qualidade na origem “Poka-yoke” 
A qualidade na origem é uma metodologia da qualidade, que atribui aos diversos 
postos da produção, a responsabilidade de alcançar as especificações e cumprir as normas 
pretendidas pelo cliente. 
Embora, esta filosofia seja baseada num cenário ideal teórico, podem alcançar-se 
grandes melhorias da qualidade aplicando todos os conceitos e princípios a ela associados. 
O principal objetivo é detetar e corrigir os erros o mais cedo possível, incluindo na fase de 
conceção e projeto, uma vez que os defeitos são um desperdício que aumentam de magnitude 
à medida que o produto se move ao longo do fluxo de valor (Silva, 2008). 
A qualidade na origem aborda diversos pontos, tais como: a inspeção na fonte dos 
materiais e componentes adquiridos; os operadores inspecionam o seu próprio trabalho, 
assim como o produto resultante dos operadores dos processos anteriores; e instalação de 
dispositivos à prova de erro nos processos produtivos e nos próprios produtos (Silva, 2008). 
O dispositivo à prova de erro (error proofing), também conhecido pela designação 
em Japonês Poka-Yoke é um dos elementos fundamentais no conceito básico da qualidade 
na origem da gestão Lean. Shingo, o criador do Poka-Yoke, considera que este dispositivo 
não é só por si um sistema de inspeção, mas antes um método de detetar defeitos ou erros e 
que pode ser usado para realizar uma determinada função de inspeção. 
Este conceito pode também ser aplicado em determinadas situações que envolvam 
risco elevado, de modo a evitar acidentes de trabalho, uma vez que o seu objetivo não é 
especificamente a deteção de erros mas sim a sua prevenção (Pinto 2008b).  
 
2.6.5. Gestão visual 
A gestão visual é um processo que permite que a informação flua de forma eficaz e 
eficiente dentro de uma organização, tornando os processos visíveis, lógicos e intuitivos 
(Pinto, 2009b). Assim, a informação sobre processos de produção, instruções de manutenção 
ou atividades diárias num formato visual, deve afixada nos locais onde é necessária e de 
maior visibilidade. 
A visualização de dados sobre o desempenho e objetivos a atingir é também 
considerada relevante, indicando primeiro os dados seguidos dos objetivos. Estes devem ser 
previamente discutidos, assim como dadas as razões pelas quais os objetivos são alcançáveis. 
Silva (2008) considera-a como uma potente ferramenta de longo prazo de apoio ao Lean, 
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que deve ser utilizada para melhorar e para manter o desempenho, e nunca só como meio de 
“exibição”. 
Esta ferramenta é fundamental também para o processo de mudança de uma empresa, 
porque permite uma maior compreensão sobre as mudanças e consequentemente um maior 
envolvimento de todos os colaboradores. A gestão visual não está limitada apenas a quadros 
de indicadores, símbolos instrutivos ou sinais de precauções, mas a todo um conjunto de 
técnicas que completam a informação nos sistemas operativos, de forma a agregar valor a 
cada tarefa a executar. 
 
2.6.6. Trabalho padronizado “Standard work” 
Segundo Pinto (2008b) a normalização de processos é considerado um dos aspetos 
mais importantes na filosofia do TPS. Este termo é também conhecido por uniformização ou 
trabalho padronizado e significa que todos os colaboradores que fizerem as mesmas 
operações, as executa nas mesmas sequências e utiliza as mesmas ferramentas. 
Imai (1996) refere ainda que o trabalho padronizado consiste em definir 
procedimentos padronizados para cada tarefa e para cada colaborador, tendo por base os 
seguintes elementos: Takt Time, taxa a que os produtos ou serviços devem ser executados e 
os serviços realizados para satisfazer a procura; sequência de trabalho em que um operador 
realiza as suas tarefas dentro do Takt Time; Stock padrão exigido para manter o processo a 
operar normalmente. 
A normalização de processos passa pela descrição dos modos operatórios garantindo 
que todos seguem os mesmos procedimentos, utilizam os mesmos equipamentos e sabem o 
que fazer quando confrontados com diversas situações (Pinto, 2008b). 
Com a implementação desta ferramenta Lean, consegue-se os seguintes benefícios: 
aumentar a eficácia da formação e treino dos colaboradores; suportar a melhoria dos 
processos e produtos ou serviços; reduzir a variabilidade e oscilação de processos garantindo 
uma maior consistência das operações, produtos ou serviços; e reduzir os custos de formação 
de novos colaboradores (Silva, 2008). 
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2.6.7. SMED - Redução do setup 
SMED é a sigla do inglês Single Minute Exchange of Die e é uma ferramenta, que 
tem como objetivo reduzir as perdas nos tempos de preparação e mudança de ferramentas 
num processo produtivo. Este método, desenvolvido por Shigeo Shingo em 1950, permite 
de uma forma rápida e eficiente a mudança de um produto (ou série) para o produto seguinte. 
Esta mudança rápida ou quick changeover, como também é conhecido o SMED, é 
fundamental para reduzir o tamanho dos lotes, melhorando, deste modo todo o fluxo 
produtivo (Dave e Sohani, 2012). 
A expressão “single minute” não significa que todas as trocas e arranques (startups) 
de um produto o serviço devem ser efetuadas em apenas um minuto, mas que devem ter 
menos de 10 minutos (segundo Shingo estas devem ser realizadas em tempo que perfaça 
apenas um digito – single digit minute, i.e. menos de 10 minutos). 
Aquando do desenvolvimento do SMED, Shingo (1985) estabeleceu que existiam 
dois tipos de operações para realizar as mudanças de ferramentas ou setups:  
i) Setup interno (IED- internal exchange of die) – operações que só podem ser 
efetuadas com a máquina parada; 
ii) Setup externo (OED – outer exchange of die) – operações que podem ser 
realizadas com a máquina em funcionamento. 
 
A implementação do SMED numa organização apresenta uma grande variedade de 
benefícios (Silva, 2008): 
o Reduz o tempo de setup; 
o Elimina ou diminui erros de setup; 
o Aumenta a flexibilidade na escolha dos operadores; 
o Aumenta o índice de rendimento das máquinas; 
o Aumenta a flexibilidade e a rapidez de resposta às variações da procura; 
o Possibilita a redução do tamanho dos lotes; 
o Aumenta a disponibilidade e a capacidade de produção; 
o Reduz o inventário (consequência do tamanho de lote); 
o Aumenta a segurança dos operadores. 
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2.6.8. Redução da dimensão do lote “one piece 
flow” 
A redução do tamanho do lote é uma abordagem da produção, focada na redução da 
dimensão do lote a produzir, através da eliminação das restrições dos sistemas que obrigam 
ao fabrico de grandes lotes (Silva, 2008). Esta metodologia, também conhecida como 
produção peça-a-peça (one piece flow), é fundamental para uma organização atingir o 
verdadeiro Just-in-Time, i.e. ao reduzir o tamanho do lote, consegue-se dar uma resposta 
mais rápida ao pedido do cliente. O cenário ideal na redução do lote seria alcançar a produção 
unitária. 
Inicialmente é necessário que a empresa compreenda que a redução da dimensão do 
lote é uma questão diferente da redução do tempo de setup. A dimensão do lote é 
condicionada por limitações existentes no próprio processo e nada tem a ver com o setup ou 
com a dimensão das encomendas (Silva, 2008). As restrições podem ser de diversas ordens: 
cultural (“sempre fizemos assim”); falta de formação (“não sei como fazer”); limitações do 
equipamento (“a máquina só trabalha assim”); limitações do material (“sempre fizemos esta 
quantidade”) e insegurança (“é melhor produzir várias peças para se ver o resultado”). 
 
2.6.9. Produção em célula de fabrico (em fluxo 
contínuo) 
Segundo Alves et al. (2003) a produção em célula é um agrupamento integrado de 
postos de trabalho constituído por pessoas, materiais, equipamentos e métodos necessários 
para a execução de um conjunto de tarefas complementares e que constituem a produção de 
um produto ou serviço. 
Silva (2008) entende que a produção em célula é uma abordagem do sistema de 
produção na qual os equipamentos e os postos de trabalho são dispostos numa área limitada 
de modo a facilitar a produção em pequenos lotes e em fluxo contínuo. Ou seja, no âmbito 
da metodologia Lean, existem tarefas ou sequências de tarefas que devem ser realizadas por 
um grupo de colaboradores que operam em conjunto e estão interligados em termos de 
tempo, espaço e informação. Assim, a mesma equipa executa uma tarefa do início ao fim, 
sendo a mesma responsável pela sua correta execução, de forma que não existam falhas ou 
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perdas de transmissão de informação a outro grupo de trabalho que posteriormente poderia 
concluir a tarefa. 
A implementação da produção em célula demonstra a evolução do compromisso dos 
colaboradores com a empresa, pois a sua aplicação interfere diretamente na criação da 
tecnologia de grupo, onde não existe a figura do especialista, todos na célula de trabalho 
possuem múltiplas funções, podendo operar em qualquer máquina ou realizar qualquer tipo 
de tarefa (Eckardt et al., 2009).  
A implementação desta metodologia traduz-se em benefícios com impacto geral 
sobre todas as áreas de uma empresa, cujas principais vantagens são: melhor utilização dos 
recursos de produção (físicos e humanos); melhoria na qualidade dos produtos, serviços ou 
processos; capacidade de produção em lotes mais pequenos devido à aproximação das 
máquinas; mais fácil controlar a ocorrência de defeitos ou erros; simplificação do controlo 
da produção dentro das células; movimentação mínima dos materiais; diminuição do prazo 
de entrega e trabalhadores capazes de desempenhar múltiplas tarefas (Carvalho, 2008). 
 
2.6.10. Takt Time – Balanceamento da produção 
Takt é uma palavra de origem alemã que significa ritmo ou compasso, que englobada 
no contexto produtivo significa ritmo da produção. Alvarez e Antunes Jr. (2001) definem 
Takt Time como sendo o ritmo da unidade de produção necessário para atender a um 
determinado nível considerado de procura, tendo em conta as restrições da capacidade da 
linha ou célula de produção. 
O principal objetivo é determinar o ritmo exato a que a produção necessita ser 
realizada, para que se consiga acompanhar a procura real. Assim, a empresa, célula ou linha 
de produção produz apenas as quantidades necessárias, ao ritmo necessário e na ocasião 
solicitada. 
O Takt Time deve ser calculado com base nas informações de venda. Logo, o cálculo 
é dado pela razão entre o tempo disponível para um período de produção e a procura em 
unidades durante esse período de produção (Silva, 2008). 
Com a utilização desta ferramenta é possível alcançar os seguintes aspetos: 
determinar uma programação precisa; dimensionar as células de produção; permite 
sincronizar a produção com a procura dos produtos; permite um ritmo de produção mais 
estável e reduzir o trabalho em curso. 
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2.6.11. Heijunka - Nivelamento da produção 
Heijunka é a palavra japonesa que no contexto Lean significa “nivelamento da 
produção”. Este conceito foi adaptado pelo TPS com o objetivo de reduzir os custos de 
produção, de modo a criar um nivelamento entre os carros e peças fabricadas e os carros que 
eram vendidos (Abdullah, 2003; Womack et Jones, 2003). 
Considerado pela Toyota (2010) como a fundação da “casa do TPS”, Heijunka 
consiste na eliminação da variação da carga de trabalho (mura). Esta condição só é possível 
através do nivelamento dos volumes de produção de forma a conseguir um fluxo suave, 
contínuo e eficiente. Com aplicação do Heijunka, os processos são criados de forma a 
permitirem uma fácil mudança de produtos, produzindo o que é necessário quando é 
necessário. 
Silva (2008) refere ainda que o nivelamento da produção é uma estratégia para 
redistribuir o volume de produção e a variedade de produtos ao longo do tempo, de modo a 
minimizar os extremos. 
 
2.6.12. Kanban – Sistemas de puxar 
Das várias ferramentas do TPS utilizadas na gestão da produção, o Kanban ocupa 
uma posição especial, em virtude do compromisso ideal que oferece pela simplicidade do 
seu conceito e da sua eficácia. No entanto, não obstante esta simplicidade, são necessário 
um determinado número de condições para que este seja implementado com sucesso 
(Courtois et al., 2006). 
O termo Kanban é uma palavra do vocabulário japonês que significa cartão ou sinal. 
Este sistema foi desenvolvido pela Toyota nos anos 50 por Taiichi Ohno, com o objetivo de 
minimizar os custos com o material em processamento e reduzir inventários entre os 
processos (Pinto, 2009b). Silva (2008) descreve que o Kanban é usado para regular o fluxo 
atividades, materiais e informações internamente nas empresas (gemba) ou exteriormente 
entre fornecedor e cliente. 
O sistema Kanban é um processo pull (puxado), em que o processo subsequente 
retirará as partes do processo precedente, evidenciando a relação fornecedor-cliente. A 
importância está direcionada para o output e não para o input, uma vez que o fluxo de 
operações é comandado pelo cliente ou linha de montagem final (Pinto, 2009b). 
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Um posto de trabalho produz apenas a montante o que lhe é solicitado a jusante, e 
por sua vez, só deve produzir o que lhe é pedido a jusante e assim sucessivamente. Assim, o 
posto de trabalho mais a jusante, só deve produzir o suficiente para dar resposta ao solicitado 
pelo cliente, sendo o Kanban o método utilizado para movimentar e autorizar o fluxo de 
materiais e informação (Courtois et al., 2006; Pinto, 2009b). 
Shingo (1989) realça na sua obra que é importante saber que o Kanban nem sempre 
é de aplicação garantida. A sua implementação aplica-se apenas a processos repetitivos e 
não a produções de uma única peça. Neste caso, o sistema pode ser aplicado a funções de 
identificação, instruções de trabalho ou etiquetas de transporte. 
Na tomada de decisão da sua implementação numa empresa, deve ter-se em 
consideração o tipo e dimensão da empresa, os recursos disponíveis, as condições de 
mercado, a variedade de produtos a produzir e o grau de desenvolvimento Lean. 
 
2.6.13. Kaizen – Melhoria contínua 
A metodologia Kaizen (em japonês kai=mudar e zen=melhor) é considerada por Imai 
(1986) como um dos fatores chave que está por detrás do sucesso do TPS. 
Brunet (2003) descreve Kaizen como uma filosofia, fundamentada pelo espírito de 
melhoria, e baseia-se na cooperação e compromisso com relevância a nível social, pessoal e 
profissional. A aplicação específica do Kaizen no local de trabalho significa uma melhoria 
contínua constante para perfeição (e a custos reduzidos) que envolve todos os intervenientes, 
desde a gestão de topo aos operadores (Imai, 1986). 
A melhoria contínua é um sistema focado na inovação incremental e contínua. O 
fundamento está na procura incessante, constante e consciente da evolução, superando 
obstáculos, solucionando problemas, aprendendo com erros e acertos, ensinando, 
conhecendo, contribuindo. Deste modo, não deve ser plicada apenas para o crescimento 
pessoal e individual, mas também para o crescimento profissional e organizacional (Renó et 
al., 2010). 
Kaizen é um processo de resolução de problemas em que é sempre possível fazer 
melhor, seja na estrutura da empresa ou no indivíduo. Para entender e solucionar um 
problema é preciso identificá-lo, medi-lo e analisar os dados considerados relevantes. 
De acordo com Imai citado por Renó et al., (2010) o Kaizen pretende obter melhorias 
e atingir os objetivos, considerando:  
• Elaborar uma linha de fluxo capaz de produzir de acordo com o Takt Time;  
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Calço que evita que 
tudo volte ao estado 
inicial. 
(uniformizando: 
SDCA-standarzide, 
do, check, act). 
Tempo 
• Elaborar uma linha suficientemente flexível para absorver os desvios do Takt Time;  
• Eliminar os fatores que prejudicam o ritmo suave dos processos;  
• Desenvolver procedimentos que possam ser incorporados ao trabalho padronizado;  
• Minimizar o número de operadores nas linhas de produção. 
Tal como outras ferramentas de gestão, a melhoria contínua não é uma solução rápida 
de implementar ou apresentar resultados, embora assim fosse desejável. Este método assenta 
numa evolução gradual, em que as melhorias vão surgindo, dando tempo a que toda a 
organização se ajuste e aprenda. 
Cada passo dado na filosofia Kaizen é apoiado num ciclo de melhoria continua ou 
ciclo PDCA (plan, do, check, act). Este ciclo é repetido continuamente até que a perfeição 
seja alcançada, conforme representa a Figura 8 (Pinto, 2009b). 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Melhoria continua baseada no ciclo PDCA (Adaptado de Pinto, 2009b). 
  
Mais qualidade; 
Melhores resultados; 
Mais serviço; 
Mais satisfação; 
Mais inovação; 
Melhor desempenho. 
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2.7. Lean na indústria de moldes 
 
2.7.1. Lean na produção de moldes 
A indústria dos moldes de injeção está enquadrada no sistema de produção unitária 
não repetitiva, caraterizada por processos de engenharia exigentes suportados em modernas 
tecnologias e recursos humanos qualificados. Os moldes, numa regra geral são todos 
diferentes e apresentam um processo produtivo complexo e extremamente dinâmico, 
colocando exigências específicas de planeamento e controlo (Domingues et al., 2013). 
Geralmente, neste tipo de indústria existe a ideia de que quanto mais rápido é 
efetuada uma operação, menor é o tempo de produção total do molde e consequentemente, 
mais baixo é o seu custo total. Deste modo, quando se fala em melhoria de processos, o que 
está normalmente associado é a redução dos tempos das operações dos processos de fabrico 
ou conceção e desenvolvimento, descurando muitas vezes outras tarefas que são realizadas 
mas que não acrescentam valor à produção do molde. Esta visão, associada à melhoria dos 
processos é redutora e simplista, porque está orientada apenas para a melhoria de 
desempenho e não para a melhoria do processo em geral (Domingues et al., 2013). 
Com vista a promover uma melhoria de todo o processo produtivo do molde, desde 
há muito que se procuram soluções nas metodologias de gestão com o intuito de encontrar a 
que melhor se adequasse a este tipo indústria.  
Embora a gestão Lean tenha um lugar de destaque na indústria de processos 
repetitivos e normalizados, também pode ser aplicado na indústria de moldes, em que o 
output anual pode rondar umas dezenas de moldes e todos diferentes entre si (Pereira, 2007). 
De acordo com Pereira (2013), Lean pode trazer vantagens apreciáveis à indústria de 
moldes, porque tal como qualquer outra empresa de produção, desempenha a sua atividade 
recorrendo a recursos (recurso-máquina e recursos humanos). Assim, se for possível fabricar 
os mesmos moldes no mesmo (ou em menor) prazo utilizando menos recursos, então existe 
desperdício. Logo, se existe desperdício, há lugar para a implementação do Lean.  
Nos desperdícios mais comuns da indústria de moldes, encontram-se presentes os 
sete tipos identificados em Lean Management conforme Tabela 2 (Peças et al., 2003): 
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Tabela 2 - Sete tipos de desperdícios da indústria de moldes (Peças et al., 2003). 
1. Excesso de produção 
Na indústria de moldes, ocorre de uma forma 
frequente um excesso de tarefas desnecessárias nos 
processos de fabrico. Exemplos de desperdícios 
encontrados passam pela existência de programas NC 
inicialmente considerados pelo planeamento e 
modificados posteriormente pelo operador da 
máquina CNC. 
2. Espera 
Falta de eficiência no que diz respeito ao 
planeamento e controlo da produção originando um 
fluxo de rendimento com longas fases de espera. 
3. Movimento 
4. Transporte 
Movimentos desnecessários de pessoas e materiais 
nos locais de trabalho devido à inadequada 
localização de ferramentas e equipamentos. 
Informação em falta ou deficiente no tempo e local 
necessário. 
5. Sobre processamento Moldes com dimensões excessivas e especificações dos clientes muito rigorosas. 
6. Inventário 
A aquisição de grandes quantidades de material para 
elétrodos (grafite e cobre) e ferramentas, face ao que 
é estritamente necessário. 
7. Defeitos 
Erros humanos, informação insuficiente e baixo 
conhecimento tecnológico são a origem da maioria 
dos erros ocorridos nos componentes dos moldes. As 
imprecisões no acabamento manual final, são a causa 
da perda de tolerâncias e a eliminação de pequenos 
detalhes geométricos, o que determina a necessidade 
de refazer trabalho. 
 
Considerando que Lean é um combate ao desperdício e tem como objetivo eliminar 
aquilo que não é indispensável, este não deve ser visto como um “colecionar de ferramentas”, 
uma vez que, nem todas são adequadas para os vários tipos de empresas; e quando se 
aplicam, estas necessitam de ajustes ou adaptações em função dos 
constrangimentos/especificidades locais (Pereira, 2013). 
Embora, ainda exista um caminho a percorrer pela indústria de moldes até a plena 
adoção da filosofia Lean, já existe por parte de algumas empresas a assimilação dos 
princípios e técnicas desta metodologia de gestão (Ferreira et al., 2013).  
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2.7.2. Lean no projeto de moldes 
Nas últimas décadas, a crescente pressão na redução de prazos, reflete-se em todas 
as áreas das empresas de moldes e o departamento de projeto não é exceção. Neste caso, os 
softwares CAD têm assumido um papel preponderante na redução do lead time do projeto 
do molde, quer pela sua evolução, quer pela melhoria das bases de dados a eles associadas, 
facilitando assim o desenho do molde. No entanto, para além da conceção e desenvolvimento 
do molde, existe uma grande quantidade de informação e procedimentos inerentes ao 
processo que necessitam de ser geridos e quando mal geridos, originam desperdícios. 
Nem sempre é fácil identificar os desperdícios ou as tarefas que não acrescentam 
valor ao processo, porque muitos desses desperdícios repercutem-se mais tarde na produção; 
nos prazos (atrasos) e nos processos, como por exemplo o aumento do tempo de ciclo e 
setups na máquina de injeção e nas maquinações. 
Assim, tal como no setor produtivo, a metodologia Lean pode ser aplicada na 
conceção e desenvolvimento, nomeadamente na gestão da informação, nas tarefas e nos 
procedimentos adaptados. 
Além dos sete desperdícios clássicos identificados por Taiichi Ohno, foram ainda 
propostos por Bauch (2004) outros três relativos/específicos do desenvolvimento de produto. 
Na Tabela 3 são enumeradas dez classes de desperdícios que podem ser encontrados no 
departamento de projeto de moldes.  
 
Tabela 3 - Dez classes de desperdícios adaptados ao departamento de projeto (Adaptado 
de Bauch, 2004). 
1. Excesso de produção 
Distribuição excessiva de informação; 
Falta de sincronização entre processos e tarefas: tempo, 
conteúdo e capacidade (pode significar tarefas repetidas 
sem que existam diferenças significativas entre elas). 
2. Espera 
Tempo de espera por informação, recursos humanos e 
tecnológicos (computadores) indisponíveis. 
Pessoas à espera de informações, determinando algo que 
está atrasado ou não foi feito; informações à espera de 
pessoas, o que ocorre quando a informação é criada mais 
cedo do que o realmente necessário. 
3. Movimento 
É considerado como qualquer movimento de pessoas 
devido à falta de um acesso direto aos dados, ferramentas, 
pessoas (tirar dúvidas) ou sistemas dentro do sistema de 
informação. 
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Tabela 3 - Dez classes de desperdícios adaptados ao departamento de projeto (Adaptado 
de Bauch, 2004) (continuação). 
4. Transporte / Passagem 
de responsabilidade 
Proveniente de restrições em instalações e processos, os 
quais impõem grandes distâncias a serem vencidas; 
Ineficiência na transmissão da informação; 
Troca desnecessária de informações (transferência de 
dados); 
Necessidades de aprovações desnecessárias. 
5. Sobre processamento 
Processos não otimizados que incluem atividades ou 
funções que não agregam valor ao projeto; 
Introdução de caraterísticas desnecessárias no 
molde/moldes sobredimensionados; 
Detalhe desnecessário das informações; 
Trocas excessiva de informações; 
Uso inapropriado de competências e ferramentas; 
Aprovações desnecessárias. 
6. Inventário 
Inventários imobilizam capital e não adicionam valor. 
Grandes quantidades de informações heterogêneas que 
estão a aguardar processamento ou para passarem para os 
processos seguintes; Stock de equipamentos subtilizados ou 
mesmo desnecessários. 
7. Defeitos 
Dados ou informações erradas sobre as especificações, 
deficiência nos atributos de qualidade da informação ou 
dificuldade de interpretação da informação. 
8. Reinvenção 
A não utilização de soluções já existentes e da experiência 
já adquirida em projetos anteriores. O desperdício está em 
reinventar processos, soluções, métodos e produtos que já 
existem ou somente necessitariam de poucas modificações 
para torná-los adequados ao problema em questão. A 
reutilização ineficiente de projetos ou conhecimento. 
9. Falta de disciplina 
Os desperdícios caraterizam-se por objetivos, metas e 
responsabilidades onde os participantes e os demais 
interessados não compreendem o desenvolvimento; 
Indisciplina em relação ao planeamento, criação de planos 
irreais ou falta de comprometimento no cumprimento dos 
prazos; insuficiente predisposição para cooperar, onde o 
resultado individual é mais valorizado que o resultado 
geral. 
Incompetência e falta de formação. 
10. Recursos de TI limitados 
A informação e o desafio de conseguir interligar o processo 
de forma integrada podem originar problemas de 
incompatibilidade entre hardware e software; baixa 
capacidade, em termos de velocidade, confiabilidade e 
ergonomia; indisponibilidade, entre outros. 
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E suma, as práticas Lean devem ser gradualmente difundidas por todas as áreas da 
empresa, tal como para empresas dos mais variados tipos e setores, de forma a tornar-se 
efetivamente, uma filosofia e uma cultura empresarial (Medeiros, 2010). 
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3. Caraterização do Caso de Estudo e 
Metodologia Utilizada 
 
O presente trabalho foi elaborado no contexto profissional do departamento de 
projeto da empresa Tecnifreza, S.A. - fabricante de moldes para injeção de plásticos com 
sede em Amieirinha - Marinha Grande. Face aos objetivos do trabalho, foram efetuados 
registos detalhados de todas as atividades e respetivas durações ocorridas na conceção e 
desenvolvimento de um conjunto de nove moldes de injeção para peças plásticas. Este estudo 
foi realizado de abril de 2013 a setembro de 2014. 
 
3.1. Caraterização do caso de estudo 
A empresa Tecnifreza, sediada na Marinha Grande, é caraterizada como uma 
empresa industrial cuja atividade principal é o fabrico de moldes para a indústria de plásticos. 
A Tecnifreza insere-se num grupo restrito de empresas que produzem moldes técnicos de 
elevada precisão, e deste modo, tem conseguido afirmar-se num segmento de mercado onde 
poucas empresas da área conseguem concorrer. 
 
3.1.1. Apresentação da empresa 
A Tecnifreza (Figura 9) foi fundada em 1989 e surge baseada no conhecimento da 
indústria e do setor, apoiando-se fundamentalmente na experiência das áreas de produção e 
comercialização de moldes de injeção. 
Em 2001, a Tecnifreza obteve a Certificação de Qualidade segundo a NP EN ISO 
9001. 
Atualmente, o quadro de pessoal da Tecnifreza é constituído por 63 colaboradores 
distribuídos numa estrutura organizacional baseada fundamentalmente em quatro áreas 
principais: área administrativa; área comercial; área da qualidade, segurança e saúde no 
trabalho e área da produção. 
Anualmente, comercializa cerca de 100 moldes, tendo como principais clientes a 
indústria automóvel, elétrica, eletrónica, farmacêutica, relojoaria, entre outros. 
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Os principais mercados de atuação encontram-se inseridos na União Europeia, 
nomeadamente: Alemanha, França Espanha, Suíça e também para outros países, tais como 
a México e Estados Unidos.  
 
Figura 9 – Tecnifreza. 
 
3.1.2. Departamento de projeto - Tecnifreza 
Na Tecnifreza, cerca de 35 a 45% dos moldes fabricados são desenhados pelo 
departamento de projeto, sendo os restantes subcontratados a fornecedores externos. Esta 
distribuição de trabalho deve-se a uma estratégia de gestão definida pela administração. 
No que respeita ao espaço físico, a sala de projeto está localizada no primeiro andar 
do edifício principal, junto à área de produção. Os postos de trabalho encontram-se dispostos 
conforme layout apresentado na Figura 10. 
 
Figura 10 - Layout da sala de projeto (Tecnifreza S.A.). 
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O departamento é constituído por uma equipa composta por um responsável de 
projeto e seis projetistas, tendo estes na sua maioria, experiência no projeto de moldes 
superior a vinte anos. 
Segundo o Manual dos Recursos Humanos da Tecnifreza (2012), o colaborador 
responsável pelo departamento de projeto tem as seguintes funções: 
• Responsável pela boa conceção dos projetos de moldes; 
• Atribuição e controlo de objetivos de cada projeto; 
• Planear e coordenar o trabalho da secção; 
• Aprovação de desenhos e listas de materiais; 
• Definição das soluções técnicas para a construção do molde, nas fases de orçamento 
e projeto; 
• Resolução de não conformidades; 
• Alertar o diretor operacional para a necessidade de horas extras ou subcontratação de 
trabalho; 
• Distribuição de trabalho; 
• Assegurar o cumprimento do caderno de encargos; 
• Registar toda a informação externa recebida (clientes e fornecedores) em formato 
digital. 
 
Ao passo que, as funções atribuídas aos desenhadores/projetistas são: 
• Executar os desenhos e/ou modelação que constituem o projeto preliminar tendo em 
conta as necessidades do cliente e as soluções mais simples e económicas no processo 
produtivo, por forma a rentabilizar a solução proposta; 
• Rever e verificar o projeto e caso existam modificações a realizar, deve efetuá-las; 
• Elaborar os desenhos e/ou modelações finais necessários à produção. O operador do 
projeto deve atualizar as cópias distribuídas assim como o original, registar as 
revisões efetuadas e as áreas da empresa a quem foram distribuídas as cópias, 
arquivar os desenhos originais quando o molde é expedido, 
• Fazer o controlo da distribuição dos desenhos; 
• Fazer a revisão dos desenhos e outros documentos a enviar ao cliente. 
 
A metodologia de trabalho aplicada no desenho de cada molde é constituída por oito 
fases: 
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1ª Fase - Desenho preliminar: fase inicial do projeto com a elaboração de um pré-estudo 
do molde elaborado por um projetista (coordenador de equipa). 
2ª Fase - 3D dos planos de junta: após receber o desenho do artigo é necessário proceder 
à definição dos planos de junta que constituem a geometria da cavidade (parte fixa do molde) 
e a bucha (parte móvel do molde). Esta fase apenas pode ser efetuada por um projetista da 
equipa. 
3ª Fase - 3D do molde – lado móvel: toda a estrutura envolvente aos elementos 
moldantes do lado móvel do molde. 
4ª Fase - 3D do molde - lado fixo: toda a estrutura envolvente aos elementos moldantes 
do lado fixo do molde. 
5ª Fase - 2D dos elementos moldantes: desenhos técnicos dos elementos que constituem 
a zonas moldantes. 
6ª Fase - Lista de materiais: lista de todos os componentes normalizados e não 
normalizados, que constituem o molde. 
7ª Fase - 2D dos acessórios: desenhos técnicos dos componentes não normalizados do 
molde. 
8ª Fase - 2D de montagem do molde e esquemas: desenho técnico da montagem do 
molde incluindo todos os componentes do molde, assim como esquemas de ligações 
elétricas, de refrigeração, hidráulicas, entre outras.  
 
Plano de produção: 
O período estipulado para a execução do projeto completo de um molde (desenhos 
2D e 3D) está definido no plano de produção, conforme exemplo que consta no Anexo I. A 
elaboração deste documento é da responsabilidade do direção técnica da empresa sendo 
atualizado semanalmente. Após a sua elaboração, o plano é entregue aos responsáveis das 
várias secções e gestores de projeto, servindo de guia orientador para o tempo de execução 
nos vários estágios do molde (desenho, maquinagem, bancada e teste de injeção). 
Disponibiliza também as principais especificações do molde e identifica os intervenientes 
no projeto (cliente, gestor de projeto e fornecedor externo). 
 
Tal como nas outras secções da empresa, o horário laboral do departamento de 
projeto é de 40 horas semanais, com o recurso habitual a horas extraordinárias. Todos os 
postos de trabalho utilizam o software Topsolid v6.15 para a elaboração dos desenhos 2D/3D 
e o software Sinex para auxílio à elaboração da respetiva lista de materiais do molde. 
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3.2. Metodologia utilizada 
A metodologia utilizada neste estudo consistiu num primeiro momento, na recolha 
de informação relativa aos prazos considerados no plano de produção para a execução do 
projeto de cada molde em estudo. 
Num segundo momento, procedeu-se à recolha de dados referentes ao lead time do 
projeto recorrendo à análise de tempos de execução e das atividades/tarefas realizadas. 
Considera-se lead time do projeto de um molde, como o intervalo de tempo compreendido 
entre a publicação da folha de especificações/desenho de artigo 3D no servidor e a entrega 
de todos os desenhos necessários à sua fabricação.  
De modo a obter uma análise pormenorizada de todas as atividades ocorridas durante 
o projeto, foi elaborado um cronograma diário (em formato Excel®). O cronograma inclui 
todas as atividades consideradas mais relevantes, que podem ocorrer na conceção e 
desenvolvimento de um molde. À exceção do “avanço de trabalho”, estas atividades indicam 
as paragens ou interrupções que não agregam valor no decorrer do lead time, sendo estas 
consideradas um muda (desperdício) para esse projeto (embora possam ser necessárias a 
outros projetos). O “avanço de trabalho” indica igualmente o tempo de trabalho efetivo 
despendido no projeto de um molde (Figura 11). 
 
 
Figura 11 - Template da folha de registo da análise de tempos. 
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O timing considerado para o início dos registos inerentes cada molde em estudo, é 
despoletado quando o responsável da sala de desenho tem acesso completo à seguinte 
informação: 
 Desenho de artigo 3D (geralmente acompanhado pelo 2D); 
 Folha de especificações da Tecnifreza; 
 Folha de especificações do cliente (facultativo); 
 Número do molde. 
 
Estando na posse desta informação, o responsável da secção procede ao registo 
informático dos desenhos de artigo 2D e 3D da peça plástica e transmite a informação via 
email ao projetista, dando este início ao projeto do molde e consequentemente ao registo da 
informação.  
O cronograma das atividades compreende o horário das 8.00 horas às 19.00 horas de 
segunda-feira a sábado, contemplando o trabalho extraordinário. Por uma questão de 
metodologia ficou definido que os registos seriam efetuados a cada 30 minutos. De forma a 
conseguir uma rápida identificação e compreensão, foram atribuídas cores a cada uma das 
tarefas de acordo com a classificação seguinte (Tabela 4): 
 
Tabela 4 - Atividades/tarefas consideradas no cronograma. 
 Avanço de trabalho Tempo de trabalho efetivo gasto em operações que acrescentem valor ao projeto do molde. 
 Correções e alterações 
São as operações que necessitam de ser repetidas 
por erro do projetista ou para implementar 
melhorias que não estavam previstas inicialmente 
no projeto. 
 Mudança de trabalho 
Quando o projetista pára o trabalho atual e o 
coloca em espera, iniciando operações relativas a 
outro molde. 
 Paragem de trabalho/Outros 
Todas as paragens efetuadas, que não estão 
relacionadas diretamente com o desenho do 
molde, nomeadamente, reuniões, formações ou 
registos de informação externa. 
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Tabela 4 - Atividades/tarefas consideradas no cronograma (continuação). 
 Falta de informação externa 
São as paragens de trabalho devidas à falta de 
dados na folha de especificações, clarificações ou 
alterações de desenho de artigo. Esta informação 
é da responsabilidade do cliente e é considerada 
muito relevante para o desenvolvimento do 
projeto. 
 Falta de informação interna Informação deficiente ou a aguardar decisão pelos superiores hierárquicos. 
 Erros ou falhas das TI São as perdas de informação originadas por 
erros/falhas no funcionamento do sistema CAD. 
 
 
3.2.1. Descrição do objeto de estudo 
De forma a cumprir os objetivos anteriormente definidos, procedeu-se à recolha de 
dados tendo por base um conjunto de nove moldes de injeção com complexidades variadas, 
quer de nível mecânico, quer de geometria da peça plástica a injetar. Tentou-se que esse 
grupo de moldes selecionados fosse representativo da realidade produtiva da empresa. 
Na seleção dos moldes para estudo foram tidos em consideração os seguintes 
critérios: 
• Um único projetista desde o princípio até ao desenho final do molde; 
• Inclusão de três fases no projeto: verificação/otimização do artigo 3D, desenho 
preliminar e desenho final (2D e 3D). 
Com base nestes critérios foram registados os dados relativos aos nove moldes que 
de seguida se descrevem: 
 
Molde nº1 – Molde de injeção para peça plástica destinado à produção de um componente 
para a indústria automóvel (Figura 12). No que respeita à sua tipologia, é um molde 
estruturado, constituído por duas cavidades e sistema de canais quentes. A extração das peças 
é acionada mecanicamente com um duplo estágio (dupla-extração). Este molde pode ser 
considerado de média complexidade, dada a geometria e quantidade de elementos que 
constituem a zona moldante (postiços). 
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Figura 12 – Modelo 3D do molde nº 1. 
 
Molde nº2 – Molde de injeção para componente destinado à indústria automóvel (Figura 
13). No que respeita à sua tipologia, é um molde estruturado, constituído por oito cavidades 
e com injeção de canais quentes. Mecanicamente, é composto por uma pré-abertura acionada 
por uma extração com duplo estágio. Os movimentos (elementos móveis) são atuados de 
forma mecânica. O molde apresenta um baixo grau de complexidade.  
 
Figura 13 – Modelo 3D do molde nº 2. 
 
Molde nº3 – Molde de injeção destinado à produção de um componente para a indústria 
elétrica (Figura 14). No que respeita à sua tipologia, é um molde estruturado, constituído por 
dezasseis cavidades e um sistema de injeção com canais quentes. A extração das peças é 
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acionada mecanicamente, assim como os movimentos que o constituem (elementos móveis). 
Embora o grau de complexidade mecânica seja baixo, a geometria reduzida da peça a injetar 
exige tempo acrescido de projeto (planos de junta complexos). 
 
 
Figura 14 – Modelo 3D do molde nº 3. 
 
Molde nº4 – Molde de injeção para a produção de um componente da indústria automóvel 
(Figura 15). No que respeita à sua tipologia, é um molde estruturado, constituído por uma 
cavidade e canais quentes. A extração das peças é acionada mecanicamente com um duplo 
estágio (dupla-extração). É um molde de média complexidade, uma vez que os elementos 
que constituem a zona moldante (postiços) são em elevado número. 
 
Figura 15 – Modelo 3D do molde nº 4. 
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Molde nº5 – Molde de injeção destinado à produção de um componente para a indústria 
elétrica (Figura 16). No que respeita à sua tipologia, é um molde estruturado, constituído por 
dezasseis cavidades e canais quentes. A extração das peças e os movimentos (elementos 
móveis) são acionados mecanicamente. A maior dificuldade neste molde encontra-se na 
aplicação do sistema de injeção, constituído por um sistema de obturação da injeção com 
recurso a cilindros pneumáticos (valve-gate) e na colocação de coletores de distribuição de 
ar. Trata-se de um sistema de injeção requerido pelo cliente, que apresenta uma geometria 
complexa e fora do padrão normal utilizado pela Tecnifreza. 
 
Figura 16 – Modelo 3D do molde nº 5. 
 
Molde nº6 – Molde de injeção para peça plástica destinada à indústria automóvel (Figura 
17). No que respeita à sua tipologia é um molde estruturado, constituído por uma cavidade 
e com injeção de canais quentes. A extração das peças e os movimentos são acionados 
mecanicamente e o seu grau de complexidade é médio, derivado à dificuldade do plano de 
junta da zona moldante. 
 
Figura 17 – Modelo 3D do molde nº 6. 
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Molde nº7 – Molde de injeção bi-material para a produção de um componente para a 
indústria automóvel (Figura 18). No que respeita à sua tipologia é um molde estruturado, 
constituído por 2 mais 2 cavidades e canais quentes. A rotação do lado móvel do molde é 
executada por um prato rotativo indexado à máquina de injeção. Mecanicamente, o molde é 
constituído por duas pré-aberturas: a primeira é acionada por trincos mecânicos e a segunda 
por uma extração com duplo estágio. O grau de complexidade é elevado devido à sequência 
mecânica exigida. 
 
Figura 18 – Modelo 3D do molde nº 7. 
 
Molde nº8 – Molde de injeção para peça plástica destinada à indústria automóvel (Figura 
19). No que respeita à sua tipologia é um molde estruturado, constituído por uma cavidade 
e com injeção de canais quentes. A extração das peças é acionada mecanicamente. O seu 
grau de complexidade é médio, devido a um elevado número de elementos moldantes que o 
constituem. 
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Figura 19 – Modelo 3D do molde nº 8. 
 
Molde nº9 – Molde de injeção para a produção de um componente da indústria automóvel 
(Figura 20). No que respeita à sua tipologia é um molde estruturado, constituído por uma 
cavidade e canais quentes. A extração das peças é acionada mecanicamente. É um molde de 
média complexidade, uma vez que os elementos que constituem a zona moldante (postiços) 
são em elevado número e com geometria complexa. 
 
Figura 20 – Modelo 3D do molde nº 9. 
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4. Análise de Resultados 
 
4.1.  Análise preliminar 
Como análise preliminar ao estudo, procedeu-se a uma comparação entre o lead time 
(tempo de execução) previsto e o lead time real de desenho dos nove moldes. Esta 
comparação permite verificar se existem desvios entre o tempo inicialmente previsto pela 
direção e o tempo real gasto na realização dos desenhos, desde o início até ao término do 
projeto. 
Após efetuada a comparação, verifica-se que existe uma diferença significativa no lead 
time do projeto dos nove moldes, conforme representa a Figura 21. 
 
 
Figura 21 – Análise do lead time previsto vs real. 
 
Considerando a análise efetuada, verifica-se pela Figura 22 que a soma do lead time 
dos projetos estudados apresentam em média quase o dobro (91,7%) do tempo previsto no 
plano de produção, definido inicialmente pela direção da empresa. 
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Figura 22 – Lead time médio dos nove moldes: previsto vs real. 
 
A discrepância entre o tempo real e o tempo previsto de projeto origina 
consequentemente um desvio nas várias operações posteriores do processo produtivo do 
molde (ex. maquinagem, montagem e teste). 
Este constrangimento pode ter as seguintes consequências: 
• Falha no planeamento dos moldes (em excesso ou em falta) em produção; 
• Erro no planeamento de carga de trabalho das várias secções; 
• Atraso no prazo de entrega dos moldes; 
• Dificuldade na gestão dos colaboradores (trabalho, marcação de férias, horas 
extraordinárias). 
 
As principais causas identificadas que poderão estar na origem da diferença 
observada são nomeadamente: 
a) Plano de produção baseado em valores estimados, sem a colaboração do 
departamento de projeto (a priori). 
Por vezes, os planos de produção são elaborados recorrendo ao conhecimento 
empírico, i.e., o tempo previsto para a elaboração do projeto é estimado tendo por base outros 
moldes semelhantes, já fabricados. Para que esta forma de conhecimento seja considerada 
válida, é essencial ter em consideração duas variáveis importantes; a carga de trabalho no 
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departamento de projeto e a disponibilidade dos fornecedores, para o caso de ser necessário 
recorrer à subcontratação externa de um projeto. 
Por vezes, existem também pormenores técnicos que só são observados quando é 
efetuada uma breve análise preliminar ao desenho de artigo (ex. saídas de desmoldação 
existentes, melhorias a efetuar, reparação de geometria a 3D, entre outras). Assim, nesta fase 
inicial, mostra-se fundamental a colaboração entre o departamento de projeto, o 
departamento comercial e a direção da empresa, de forma a reunirem o máximo de 
informação para não exista o risco de surgirem contratempos que não estão refletidos nos 
prazos do plano de produção. 
 
b) Atraso na execução dos desenhos pela sala de projeto (a posteriori). 
O plano de produção é realizado de acordo com o ponto definido anteriormente, no 
entanto verifica-se um atraso na execução do desenho, que na maior parte das vezes, com 
repercussão nos processos produtivos seguintes. Este atraso acontece com frequência e 
dificilmente é identificada a causa (ou causas) que o origina. 
Atendendo que esta causa é considerada como sendo o principal objetivo à elaboração 
do presente projeto, será analisada e discutida detalhadamente no capítulo seguinte. 
 
4.2. Análise do lead time no projeto 
 
4.2.1. Lead time dos nove moldes 
Com base na informação recolhida no decorrer do projeto, foi possível identificar os 
instantes em que se realizaram tarefas que não acrescentavam valor ao desenho do molde. 
Seguidamente, serão analisados de uma forma detalhada os tempos correspondentes aos 
nove moldes considerados para o estudo. A análise do lead time é apresentada por um gráfico 
auxiliado por um cronograma simplificado. 
O gráfico indica a percentagem despendida em cada uma das atividades 
consideradas, ao passo que o cronograma permite ter uma perceção geral de como se 
distribuem as atividades no decorrer do desenho. Na horizontal estão representados os 
dias/semanas desde o início ao fim do projeto e na vertical estão especificadas as horas 
diárias de trabalho do projetista. 
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Das sete atividades analisadas apenas o “avanço de trabalho” acrescenta valor ao 
projeto, i.e. entende-se como avanço do desenho do molde propriamente dito, as restantes 
seis são consideradas mudas porque interrompem o decurso normal do projeto do molde. 
 
Molde nº 1 
 
Na Figura 23, entende-se que no período de execução do desenho 72,1% é 
considerado “avanço de trabalho”. As interrupções no desenho do molde são originadas 
principalmente por “correções/alterações” (19,8%) e “mudanças de trabalho” (4,8%). Três 
atividades mostram-se pouco evidentes, como é o caso da “paragem de trabalho/outros” com 
1,7%, “erros ou falhas das TI” em 1,0% e da “falta de informação interna” com 0,6%. A 
atividade ”falta de informação externa” é inexistente neste projeto de molde. 
 
 
Figura 23 – Análise de tempos de execução do molde nº 1. 
 
Na Figura 24 pode observar-se que a semana S1, S2 e parte da S3 está preenchida em 
grande parte pela cor amarela correspondente a correções/alterações, uma vez que foi 
necessário alterar o desenho 3D recebido do cliente (saídas de desmoldação). Nas semanas 
seguintes existem várias interrupções, maioritariamente pela “mudança de trabalho” e 
“correções/alterações”. O cronograma detalhado encontra-se no Anexo II. 
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Figura 24 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 1. 
 
Molde nº 2 
 
Observa-se que no projeto do molde nº 2 (Figura 25), o “avanço de trabalho” 
representa 71,6% do tempo total do projeto. A interrupção mais significativa é originada 
pela “mudança de trabalho” com 15,1%, seguida da “paragem de trabalho/outros” em 7,8%. 
Com valores consideravelmente inferiores seguem-se: “correções/alterações” com 2,9%; 
“falta de informação externa” com 1,6%; “falta de informação interna” e “erros ou falhas 
das TI” com 0,5%. 
 
 
Figura 25 – Análise de tempos de execução do molde nº 2. 
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O cronograma mostrado na Figura 26 apresenta paragens no desenho do molde 
causadas principalmente pela “mudança de trabalho” e “paragem de trabalho”. A mudança 
de trabalho foi devida à necessidade de alterações noutros moldes em produção, sendo estas 
requeridas pelos clientes. A paragem de trabalho resultou de uma formação do projetista em 
horário laboral (Anexo III). 
 
 
Figura 26 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 2. 
 
Molde nº 3 
 
No molde nº 3 apresentado na Figura 27, o tempo ocupado com “avanço de trabalho” 
apresentou o valor de 74,9%. As atividades mais relevantes na descontinuidade do desenho 
do molde foram as “mudança de trabalho”, “paragem de trabalho/outros” e 
“correções/alterações” com 12,0%, 7,5% e 3,2%, respetivamente. No que diz respeito às 
restantes atividades, estas apresentaram valores pouco significativos ou nulos, sendo “erros 
ou falhas das TI” com 1,5%, “falta de informação externa” de 0,9% e “falta de informação 
interna” com valor zero. 
 
 
 
 
 
57 
 
 
Figura 27 – Análise de tempos de execução do molde nº 3. 
 
Pela observação da Figura 28, verifica-se que a “mudança de trabalho” e a “paragem 
de trabalho/outros” são as atividades que mais contribuem para a existência de paragens no 
desenho. A primeira foi originada principalmente por alterações a realizar em moldes já 
fabricados, enquanto a segunda ocorreu devido a formação do projetista. O cronograma 
pormenorizado encontra-se no Anexo IV. 
 
 
Figura 28 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 3. 
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Molde nº 4 
 
A Figura 29 permite visualizar que no período de execução do desenho, 68,1% é 
considerado “avanço de trabalho”. As interrupções ocorridas têm origem em primeiro lugar 
na “mudança de trabalho” (22,3%) e em segundo lugar as “correções/alterações” (6,1%). As 
atividades “falta de informação externa” e “paragem de trabalhos/outros” mostram-se pouco 
evidentes com valores de 2,1% e 1,5% respetivamente. A ”falta de informação interna” e 
“erros ou falhas das TI” são inexistentes. 
 
 
Figura 29 – Análise de tempos de execução do molde nº 4. 
 
As principais causas observadas no cronograma mostrado na Figura 30 apresentam 
interrupções no desenho do molde causadas em grande parte pela “mudança de trabalho” e 
“correções/alterações”. A “mudança de trabalho” foi devido à necessidade de terminar 
outros moldes que estavam em fase final de projeto, tal como efetuar alterações em moldes 
já desenhados anteriormente (Anexo V). 
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Figura 30 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 4. 
 
Molde nº 5 
 
No molde nº 5 observado na Figura 31 o tempo de “avanço de trabalho” apresentou 
o valor de 41,0%. A atividade “falta de informação externa” exibiu um valor considerável 
na interrupção do desenho com 38,5%, podendo ser considerado um valor atípico ao estudo. 
Contribuíram também para as interrupções a “mudança de trabalho” e as 
“correções/alterações” com 13,2% e 6,9% respetivamente. A atividade “erros ou falhas das 
TI” mostrou um valor pouco relevante de 0,4%. A “falta de informação interna” e “paragem 
de trabalho/outros” não registaram qualquer valor. 
 
 
Figura 31 – Análise de tempos de execução do molde nº 5. 
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O cronograma observado na Figura 32 demostra uma interrupção significativa (“falta 
de informação externa”) originada pelo atraso do fornecedor, na entrega da informação 
relativa ao sistema de injeção. A “mudança de trabalho” foi originada pela necessidade de 
efetuar alterações em moldes já desenhados anteriormente. As “correções/alterações” 
derivaram da mudança do sistema de injeção (Anexo VI). 
 
 
Figura 32 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 5. 
 
Molde nº 6 
 
De notar que no molde nº6 (Figura 33), o tempo considerado de “avanço de trabalho” 
foi de 74,6%. Durante o período de projeto, as interrupções mais significativas ocorridas 
foram: “correções/alterações, “falta de informação externa” e “mudança de trabalho”, com 
os valores de 10,7%, 7,2% e 6,6%, respetivamente. As atividades “paragem de 
trabalho/outros” (0,5%) e “erros ou falhas das TI” (0,3%) apresentam valores pouco 
expressivos. A atividade ”falta de informação interna” é inexistente. 
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Figura 33 – Análise de tempos de execução do molde nº 6. 
 
Atendendo à Figura 34, verifica-se que numa fase inicial foi necessário efetuar 
"correções/alterações” no artigo 3D enviado pelo cliente (adicionar saídas de desmoldação). 
A receção de uma nova versão do desenho de artigo obrigou a refazer o que estava realizado 
até ao momento. No decorrer do projeto existiram outras interrupções menos significativas, 
originadas pelo atraso da informação relativa ao sistema de injeção (“falta de informação 
externa”) e à execução de “mudança de trabalho” para outros moldes em produção conforme 
mostra em pormenor o Anexo VII. 
 
 
Figura 34 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 6. 
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0,0%
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Falta de informação externa
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Molde nº 7 
 
No molde nº 7 apresentado na Figura 35, o tempo despendido em “avanço de 
trabalho” apresentou o valor de 58,1%. As atividades que mais influenciaram nas 
interrupções do desenho foram: “mudança de trabalho” (28,2%) e “correções/alterações” 
(12,5%). As restantes atividades apresentaram valores pouco significativos (“paragem de 
trabalho”- 0,6%; “erros ou falhas das TI”- 0,5%) ou nulos (falta de informação interna” e 
“falta de informação externa”. 
 
 
Figura 35 – Análise de tempos de execução do molde nº 7. 
 
O cronograma observado na Figura 36 demostra uma extensa interrupção causada 
pela atividade “mudança de trabalho” uma vez que foi necessário efetuar trabalho noutro 
molde. A revisão ao desenho preliminar e correções do circuito de refrigeração foram os 
geradores das “correções/alterações”. As atividades “paragem de trabalho” e “erros ou falhas 
das TI” originaram algumas interrupções dispersas mas praticamente insignificantes (Anexo 
VIII). 
58,1%
12,5%
28,2%
0,6%
0,0%
0,0%
0,5% Molde nº 7
Avanço de trabalho
Correções / Alterações
Mudança de trabalho
Paragem de trabalho/Outros
Falta de informação interna
Falta de informação externa
Erros ou falhas das TI
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Figura 36 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 7. 
 
Molde nº 8 
 
Observa-se que no decorrer do projeto do molde nº 8 (Figura 37) o “avanço de 
trabalho” representa 73,2% do tempo total. Existem três interrupções mais significativas no 
decorrer do projeto: “correções/alterações” – 10,3%; “mudança de trabalho” – 9,4% e “falta 
de informação externa” – 6,9%. Com um valor inferior encontra-se a atividade “erros ou 
falhas das TI” (0,3%). A “falta de informação interna” e “paragem de trabalho/outros” têm 
valor nulo. 
 
 
Figura 37 – Análise de tempos de execução do molde nº 8. 
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Na Figura 38 verificam-se interrupções causadas maioritariamente por duas 
atividades: “correções/alterações” e “mudança de trabalho”. A primeira ocorreu devido à 
alteração do fornecedor do sistema de injeção e a alteração na melhoria no desenho 3D. A 
segunda foi originada por alterações efetuadas em moldes já desenhados anteriormente. Na 
semana S1 e S3 houve uma descontinuidade por “falta de informação externa”, i.e. o não foi 
possível avançar com os trabalhos devido à espera dos comentários do cliente ao desenho 
preliminar (Anexo IX). 
 
 
Figura 38 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 8. 
 
Molde nº 9 
 
A Figura 39 permite visualizar que no período de execução do desenho 67,1% é 
considerado “avanço de trabalho”. As duas principais interrupções ocorridas são a “mudança 
de trabalho” (18,4%) e as “correções/alterações” (10,8%). A “paragem de trabalho/outros” 
mostrou-se pouco evidente com o valor de 3,5%. Os “erros ou falhas das TI” ficou com valor 
quase nulo (0,1%) e a ”falta de informação interna” e “falta de informação externa" são 
inexistentes. 
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Figura 39 – Análise de tempos de execução do molde nº 9. 
 
Em convergência com as análises anteriores (Figura 40), no molde nº9 verificam-se 
paragens causadas principalmente pela “mudança de trabalho” e “correções/alterações”. A 
mudança de trabalho foi originada principalmente (semana 8) pelo início de um novo molde 
(desenho preliminar). As correções ao desenho preliminar de acordo com os comentários e 
correções a erros de conceção do departamento de projeto foram as principais causas das 
“correções/alterações”. Verificaram-se ainda diversas “paragens de trabalho/outros” 
relacionadas interrupção para efetuar registos de ficheiros no servidor (Anexo X). 
 
 
Figura 40 – Cronograma da análise de tempos - molde nº 9. 
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4.2.2. Análise de resultados do lead time no 
projeto 
Considerando a média dos valores obtidos nos moldes analisados, verifica-se na 
Figura 41 que, 65,4% do tempo é despendido com “avanço de trabalho”, enquanto 34,6% 
representa a soma das tarefas que não agregam valor ao projeto, i.e. desde que o projeto foi 
iniciado até à sua conclusão para a fabricação (lead time), um terço do tempo foi utilizado 
por tarefas que são consideradas desperdício. 
 
 
Figura 41 – Média da análise do lead time no projeto. 
 
A Figura 42 permite visualizar de uma forma mais explícita as atividades 
consideradas como mudas presentes no projeto. 
Verifica-se que a atividade mais expressiva é a “mudança de trabalho” com um valor 
de 42,9%, seguida da “correções/alterações” com 28,6%. A “falta de informação externa” 
apresenta 20,4%. Com valores menos significativos surgem a “paragem de trabalho/outros” 
com 6,3%, a “erros ou falhas das TI” com 1,5% e a “falta de informação interna” com 0,3%. 
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Figura 42 – Distribuição das atividades que não agregam valor ao projeto. 
 
Ao observar os resultados obtidos anteriormente, constata-se que cerca de um terço 
do tempo despendido é aplicado em atividades que não adicionam valor ao projeto do molde, 
estas contribuem de uma forma significativa para o atraso do prazo considerado no plano de 
produção. 
Seguidamente serão enumeradas as atividades consideradas no estudo e as suas 
principais causas de registo. 
 
1. Mudança de trabalho. 
 
No conjunto das atividades que não geram valor, a mudança de trabalho é a que mais 
contribui para a extensão do tempo de projeto ao apresentar valores acima de 40% (42,9%), 
constituindo assim um dos principais focos de atenção no “combate” ao desperdício.   
No decorrer do registo dos dados, as principais causas observadas que deram origem 
à presença desta atividade foram, nomeadamente: 
• Interrupção devido a alterações requeridas pelos clientes em moldes que se 
encontram ainda em fabricação ou que já foram terminados; 
• Interrupção do projeto em curso para desenhar um novo molde considerado 
prioritário (menor prazo de entrega); 
• Realização de melhorias/otimizações em moldes desenhados externamente; 
28,6%
42,9%
6,3%
0,3%
20,4%
1,5%
Atividades que não agregam valor
Correções / Alterações
Mudança de trabalho
Paragem de trabalho/Outros
Falta de informação interna
Falta de informação externa
Erros ou falhas das TI
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• Pedidos de outros departamentos da empresa para efetuar desenhos auxiliares à 
fabricação;  
• Preparação dos processos finais para moldes em expedição (conversão de ficheiros 
CAD para formatos universais e impressão de desenhos em papel). 
 
2. Correções/alterações.                          
 
As correções e alterações efetuadas no decorrer do desenho representam 28,6% no 
total das atividades. Este valor é considerado elevado e requer atuação de modo a ser 
eliminado ou reduzido. 
As principais causas encontradas no decorrer do estudo foram as seguintes: 
• Erro do projetista; 
• Mudança de estratégia ou melhoria na conceção do molde por parte do projetista ou 
dos superiores hierárquicos; 
• Informação mal interpretada pelo departamento de projeto da direção ou gestor de 
projeto; 
• Falta de comunicação entre departamento de projeto e direção ou gestor de projeto. 
 
3. Falta de informação externa. 
 
Mostrando-se com um valor de 20,4%, a falta de informação externa não apresenta 
valores constantes nos vários moldes em estudo, existindo mesmo um valor atípico no molde 
nº5 (outlier), afastando-se demasiado da série. 
As principais causas encontradas aquando efetuados os registos, foram, 
nomeadamente: 
• Tempo para disponibilização de informação (ficheiros CAD) pelo fornecedor do 
sistema de injeção. Os dois motivos que originaram o aumento do tempo de entrega 
da informação foram nomeadamente, a falta de conhecimento prévio por parte da 
Tecnifreza, relativamente aos prazos de entrega normalmente praticados pelo 
fornecedor do sistema de injeção, uma vez que se tratou de uma primeira encomenda 
desta marca. Esta ocorrência é potenciada pelo facto de não existir um representante 
em Portugal, excluindo a possibilidade de um acompanhamento de proximidade, 
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assim como a facilidade no esclarecimento mais detalhado do produto, deste modo, 
originando algumas falhas de comunicação entre o cliente/fornecedor; 
• Falta de informação relativa a especificações importantes por parte do cliente (fator 
de contração a utilizar, valor das saídas de desmoldação e gravações a efetuar). 
 
4. Paragem de trabalho/outros. 
 
As interrupções devido a paragens de trabalho registaram o valor de 6,3% no 
conjunto das atividades consideradas desperdício. 
Esta atividade, tal como a anterior, apresenta maior dificuldade de solucionar, 
exigindo articulação entre os recursos humanos disponíveis no departamento de projeto. 
Ao longo do processo de recolha de informação, as principais causas associadas à 
“paragem de trabalho/outros” foram as seguintes:  
• Na ausência do responsável do departamento de projeto, é necessário um dos 
colaboradores presentes efetuar o registo e arquivo no servidor, de moldes 
desenhados externamente; 
• Ausência do projetista devido a formação (atualização do software CAD); 
• Ausência para participação em reunião com clientes. 
 
5. Erros ou falhas das TI. 
 
Os erros ou falhas das TI ao contrário do que era expectável mostraram-se muito pouco 
representativos chegando ao valor de 1,5%. 
As principais causas encontradas foram, nomeadamente: 
• Falta de atualização de hardware (ex. placas gráficas); 
• Erros/defeitos (bugs) do software CAD. 
 
6. Falta de informação interna. 
 
Tal como a atividade anterior, a “falta de informação interna” demostrou pouca 
relevância no estudo (0,3%), no entanto, a principal causa do registo da atividade foram os 
tempos de espera, devido a tomadas de decisão por parte da direção, administração ou 
responsáveis de secção. 
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4.3. Propostas de melhoria com a aplicação 
de princípios Lean Management 
Com o objetivo de diminuir o lead time, eliminando ou reduzindo mudas ou 
desperdícios encontrados no departamento de projeto, recorreu-se a conceitos, ferramentas 
e metodologias da gestão Lean, de forma a encontrar uma solução adequada ao pretendido. 
No Anexo XI encontram-se de forma simplificada as propostas e objetivos a atingir. 
 
4.3.1. Mudanças de trabalho 
Conforme mencionado anteriormente, a atividade “mudança de trabalho”, foi a que 
apresentou maior percentagem de tempo despendido no decorrer do lead time do projeto de 
um molde.  
As soluções que permitem reduzir as interrupções relativas a esta atividade durante o 
lead time são as seguintes: 
 
Células de trabalho - Criar equipas de trabalho constituídas por dois projetistas, ou 
seja, todos os projetos são executados por dois colaboradores que trabalham no mesmo 
molde, desde o início até à sua finalização. A aplicação deste método pretende ser uma 
prática instituída, não sendo apenas aplicado em algumas situações cujos moldes apresentam 
uma elevada complexidade e/ou prazos de entrega reduzidos. 
A introdução destas equipas permite, caso seja necessário, que um dos projetistas 
execute um trabalho noutro molde (“móvel”) sem que exista uma descontinuidade no atual. 
O outro projetista (“fixo”) assegura a continuidade do desenho. Para tal, podem ser utilizados 
os tempos correspondentes a etapas em que apenas é necessário um colaborador a executar 
o projeto (ex. desenho preliminar e lista de materiais). Na Figura 43 é possível visualizar a 
distribuição das fases segundo a metodologia de trabalho utilizada na Tecnifreza, que 
permite dois projetistas em simultâneo e os momentos em que apenas um está a trabalhar no 
projeto, denominado por “pausa”. 
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Figura 43 – Distribuição das etapas do projeto (dois projetistas). 
 
Nivelamento do fluxo (Heijunka) – Esta prática é uma resultante da aplicação das 
equipas de trabalho que possibilitam a redução do lead time. Esta redução aumenta o fluxo 
de saída de projetos finalizados para a fabricação, evitando assim longos lead time que 
favorecem posteriormente os estrangulamentos ou gargalos na produção. 
Na Figura 44 são comparadas as duas situações de lead time (A e B): dois moldes 
desenhados sem recorrer a equipas de trabalho (situação A), ou seja, um molde para cada 
projetista; equipas de trabalho de dois projetistas em parceria (situação B). 
A situação A demonstra que o tempo para a conclusão dos dois projetos é longa, 
podendo neste caso terminar em simultâneo, causando um gargalo de trabalho na fabricação. 
Na situação B, embora os moldes não sejam executados em simultâneo, o lead time de cada 
um é significativamente inferior, diminuindo o espaço de tempo entre projetos concluídos 
para fabricação. 
 
Figura 44 – Fluxo dos projetos: 1. Sem equipas de trabalho (A); 2. Com equipas de 
trabalho (B). 
 
Gestão de recursos humanos – No início de cada projeto deve ser nomeado um 
coordenador de equipa. A nomeação poderá ser atribuída forma rotativa para não existir 
desmotivação por parte dos colaboradores. 
 Lead time 
Projetista 1 Desenho preliminar 
3D planos 
de junta 
3D molde 
(lado móvel)  
2D zonas 
moldantes 
Lista de 
materiais 
2D 
acessórios 
2D 
montagem/ 
esquemas 
Projetista 2 Pausa Pausa 3D molde (lado fixo) 
2D zonas 
moldantes Pausa 
2D 
acessórios 
2D 
montagem/ 
esquemas 
Situação A  
Projetista 1 Lead time (molde 1) 
Projetista 2 Lead time (molde 2) 
   
Situação B   
Projetista 1 e Projetista 2 (equipa de 
trabalho) Lead time (molde 1) Lead time (molde 2) 
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O coordenador tem como funções desenvolver o desenho preliminar, estipular as 
tarefas correspondentes a cada projetista, reportar ao responsável do departamento a situação 
ou status do projeto e procurar informação ou orientação se necessário. 
 
4.3.2. Correções / alterações 
As principais causas que originam o aparecimento desta atividade estão relacionadas 
com a correção de erros realizados pelo projetista, alterações que visam uma melhoria no 
projeto e falhas de comunicação entre direção/gestor de projeto/departamento de 
projeto/produção. Estas falhas podem ocorrer pela má-interpretação de uma sugestão técnica 
dada pela direção ao departamento de projeto ou mesmo pela informação fornecida 
tardiamente, influenciando a conceção inicial do molde.  
Assim, para reduzir ou mesmo eliminar a ocorrência desta atividade, propõe-se a 
aplicação de eventos Kaizen ou melhoria continua, nomeadamente: 
 
Ciclo PDCA – Aplicar o ciclo da melhoria contínua no início de cada projeto, para 
que sejam traçadas metas e um único objetivo, envolvendo todos os intervenientes (diretos 
e indiretos) no projeto. A sua aplicação pretende de igual modo servir de guia à realização 
de mudanças ou análise de situações. 
 
a. Planear (Plan) – Reunião de abertura do projeto onde serão discutidos todos os 
objetivos, problemas, dúvidas, técnicas e informações consideradas relevantes à 
elaboração do desenho do molde. Esta reunião pode ser realizada em formato 
Brainstorming e tem como objetivo facilitar a troca de informação e conhecimento 
entre os vários departamentos da empresa de modo a apresentar toda a documentação 
referente ao projeto. Todos pontos devem ficar clarificados no final, para que não 
restem dúvidas. 
 
A Tabela 5 apresenta os intervenientes presentes na reunião, tal como os principais 
assuntos que devem ser abordados.  
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Tabela 5 – Reunião de abertura de projeto. 
Participantes Principais assuntos a abordar 
Diretor de produção 
• Definir processos e metodologias em função da carga de 
trabalho das máquinas (ex. técnicas de maquinagem mais 
direcionadas para CNC ou para eletroerosão); 
• Analisar e comentar planeamento do projeto; 
• Apresentar soluções/melhorias técnicas. 
Gestor de projeto 
• Confrontar os aspetos técnicos que a empresa pretende 
implementar, o que foi orçamentado inicialmente e o que o 
cliente pretende nas especificações; 
• Apresentar soluções/melhorias técnicas. 
Responsável do 
departamento de projeto 
• Fornecer um planeamento detalhado do projeto; 
• Apresentar soluções/melhorias técnicas. 
Projetista (coordenador 
de equipa) 
• Propor soluções ou melhorias técnicas que permitam a 
exequibilidade do projeto; 
• Registar toda a informação necessária à elaboração do 
projeto. 
• Despoletar o processo de análise e aquisição dos 
componentes mais complexos conjuntamente com o 
departamento de compras, verificando atempadamente se 
os prazos de entrega são compatíveis com o plano de 
produção do molde (ex. sistemas de injeção, sistemas de 
dupla extração entre outros). 
 
b. Fazer (Do) – Executar o desenho do molde de acordo com as especificações definidas 
na reunião de abertura de projeto. 
 
c. Verificar (Check) – O projetista coordenador deve verificar o projeto do molde 
através de uma checklist apresentada no Anexo XII. Este documento tem como 
função assegurar que o trabalho realizado está de acordo com as especificações (do 
cliente e da Tecnifreza), detetar pontos em falta e erros de conceção. No decorrer do 
projeto devem ser efetuadas duas verificações: a primeira após o desenho preliminar 
e a segunda posterior à sua finalização. A verificação preliminar do projeto pretende 
controlar a aplicabilidade de todas as especificações gerais, verificar os principais 
pontos relativos ao bom funcionamento do molde e confirmar a adequabilidade 
molde/máquina de injeção. A verificação final tem como objetivo analisar os pontos 
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mais específicos da conceção do molde (zonas moldantes e estrutura). 
Posteriormente, a checklist será ainda utilizada pelo gestor de projeto para efetuar a 
inspeção final antes da expedição do molde para o cliente. 
 
d. Atuar/Ajustar (Act) – Registar novas tecnologias e processos aplicados que se 
mostrem mais eficientes (ex. funcionamentos mecânicos ou acessórios 
normalizados), de modo a serem normalizados e utilizados para projetos futuros. 
Observar e registar os erros de projeto, para que possam ser evitados de futuro. 
 
Trabalho padronizado (normalização) de tarefas e procedimentos – Definir 
normalizações para o maior número possível de processos e tarefas, de modo a garantir que 
são efetuados sempre da mesma forma, quer para os moldes desenhados internamente como 
para os que são desenhados externamente. 
As normalizações devem ser definidas através do ciclo PDCA, permitindo que estas 
sejam planeadas e debatidas em reunião quanto à sua conceção. Posteriormente, são 
executadas, verificadas quanto à fiabilidade de funcionamento e ajustadas caso seja 
necessário. 
Com a normalização dos processos, após a fase de conceção em que se verifica se o 
mecanismo é aplicável a uma determinada situação, o seu tempo de execução diminui, dado 
que o processo já está padronizado. 
A probabilidade de erro em trabalhos que estão padronizados é reduzida, 
considerando que cada vez que se faz diferente, o risco de erro aumenta. 
Na Tabela 6 encontram-se elencados alguns exemplos dos mecanismos mais 
utilizados na Tecnifreza disponíveis para padronização. 
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Tabela 6 – Mecanismos utilizados no projeto de moldes. 
Designação Normalização 
Trinco (sistema de pré-abertura). 
 
Balancé (sistema de desmoldação 
de negativos). 
 
Elemento móvel (sistema de 
desmoldação de negativos). 
 
Haste de dupla extração. 
 
Sistema para fixação de cilindros. 
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4.3.3. Falta de informação externa 
A falta de informação proveniente dos clientes apresenta-se como o muda mais difícil 
de reduzir e quase impossível de eliminar, porque o seu aparecimento depende de decisões 
ou procedimentos tomados por entidades externas, ou seja, não depende da empresa. 
Para minimizar este desperdício devem ser melhorados os mecanismos existentes para 
a troca de informação, de modo a agilizar todo o processo de entre a empresa e o cliente: 
 
• Registo de informação – No início de um projeto toda a informação 
necessária à sua execução deve estar reunida na folha de especificações da 
Tecnifreza. Este documento é elaborado pelo gestor de projeto, recorrendo caso 
necessário, ao auxílio técnico do responsável do departamento de projeto. O 
preenchimento completo do documento evita que existam paragens posteriores 
devidas a dificuldade na pesquisa ou mesmo à falta de informação, originada pela 
dispersão desta por vários pontos (ex. especificações em vários e-mails). 
• Reunião com cliente - Quando não é possível realizar uma reunião presencial com 
o cliente para análise e discussão do desenho preliminar, deve ser agendada em 
alternativa uma reunião através de videoconferência ou conferência telefónica. Da 
parte da Tecnifreza devem estar presentes o diretor operacional, o gestor de projeto, 
o responsável do departamento de projeto e o projetista coordenador. Esta reunião 
tem como finalidade esclarecer todos os pontos em dúvida, tal como “pressionar” o 
cliente para fornecer informação relativa a especificações em falta. 
 
4.3.4. Paragem de trabalho/outros 
As paragens de trabalho podem ser minimizadas ou eliminadas com a aplicação de 
equipas de trabalho referidas anteriormente. A vantagem de estarem dois projetistas a 
trabalhar em simultâneo no mesmo molde é que, caso haja necessidade por parte de um deles 
parar por algum motivo de força maior, o outro dá continuidade ao trabalho. 
As paragens planeadas (ex. formação) devem ser enquadradas em fases que apenas é 
possível estar um projetista a trabalhar no projeto. 
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4.3.5.  Erros ou falhas das TI 
Efetuar uma manutenção preventiva ao software/hardware procedendo à atualização 
de programas e equipamentos (ex. conflitos de endereço IP- internet protocol). 
Ter um papel interventivo e insistente para com o fornecedor de software CAD, 
reportando todos os defeitos (bugs) e dificuldades encontradas de forma oportuna, para que 
possam ser resolvidas com a maior brevidade. 
Estabelecer procedimentos e rotinas para que os registos sejam facilmente 
recuperados, analisados e interpretados por qualquer nível de usuário da empresa (ex. 
configurar a gravação automática de dados para um determinado período de tempo). 
 
4.3.6. Falta de informação interna 
A reunião existente no ciclo PDCA já descrita, apresenta-se como uma solução à 
eliminação dos mudas originados pela ocorrência desta tarefa, uma vez que todas as tomadas 
de decisão relativas a pormenores técnicos devem ser apresentadas numa fase inicial do 
projeto. 
Nessas reuniões são debatidos todos os pontos de modo a não existirem tempos de 
espera causados por falta (ou espera) de decisões internas. 
Todas as tomadas de decisão relevantes a nível técnico devem ficar registadas numa 
folha reunião de abertura de projeto (Anexo XIII). 
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5. Resultados Esperados com a 
Implementação das Propostas de Melhoria 
 
Com a implementação das medidas de melhoria, espera-se obter uma redução ou 
eliminação dos desperdícios (mudas) mais significativos ao longo do lead time. 
Como tal, para dar uma visão mais concreta de como estas medidas Lean se podem 
traduzir em efetivas melhorias, achou-se pertinente aplicá-las no molde nº9, uma vez que 
representa a maioria dos moldes fabricados na empresa. 
Relembrando, o lead time do molde nº 9 estendeu-se por um período de 10 semanas 
(com recurso a trabalho extraordinário). Através da Tabela 7, pode observar-se a distribuição 
das horas despendidas em cada uma das atividades. Da mesma tabela, retira-se ainda que, 
das 484 horas de lead time, 159 foram aplicadas em atividades que não acrescentaram valor 
a este projeto (nos 2, 3, 4, 5, 6 e 7) sendo por isso, o alvo de intervenção. 
 
Tabela 7 – Tempo despendido por atividade no molde nº9. 
 Nº Atividade Tempo (horas) 
 1 Avanço de trabalho 325 
M
u
da
s 
2 Mudança de trabalho 89 
3 Correções / Alterações 52,5 
4 Paragem de trabalho/Outros 17 
5 Falta de informação interna 0 
6 Falta de informação externa 0 
7 Erros ou falhas das TI 0,5 
 
 Total lead time 484 
 
Das sete atividades consideradas, não serão objeto de análise as atividades nº 5 e nº6 
por não apresentarem qualquer valor. 
As tabelas seguintes expressam a redução esperada, por atividade, quando aplicadas 
as propostas de melhoria. 
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Tabela 8 – Redução de tempos na atividade nº2. 
Atividade nº2 (mudança de trabalho) = 89 horas 
Causa Eliminado Não eliminado Redução 
Finalização de outros 
moldes 69 0 
92,1% Alterações em moldes já terminados 13 0 
Diversos (desenhos de 
apoio à fabricação) 0 7 
 
Com a introdução das equipas de trabalho é expectável uma redução de 92,1% na 
atividade nº2, conforme visualizado na Tabela 8. 
Esta reorganização, através das equipas de trabalho permite que os projetos sejam 
executados sem que exista qualquer tipo de interrupção, desde o início até à sua finalização. 
Deste modo, as 69 horas empregues geralmente com desenhos 2D e esquemas de montagem 
de moldes que ficaram por terminar, deixam de existir no lead time do molde em curso. 
Com a articulação destas equipas consegue-se ajustar o trabalho dito de “surpresa”, 
como é o caso de alterações vindas do cliente para projetos já terminados, denominadas de 
“obras” (13 horas). Este ajuste de trabalho é efetuado em fases que o projeto apenas pode 
ser executado por um projetista e o outro encontra-se disponível, tal como: desenho 
preliminar, definição do plano de junta e lista de materiais. 
Relativamente às 7 horas empregadas para facultar apoio técnico à produção (dúvidas 
e desenhos auxiliares) não se prevê que se consiga qualquer redução. 
 
Tabela 9 – Redução de tempos na atividade nº3. 
Atividade nº3 (correções/alterações) = 52,5 horas 
Causa Eliminado Não eliminado Redução 
Alterações 43 0 
81,9% Correções (erro do 
projetista) 0 9,5 
 
Pela Tabela 9, conclui-se que pode ser obtida uma redução de 81,9%, quando 
aplicados eventos Kaizen, nomeadamente o ciclo PDCA. 
Conforme referido, a implementação da reunião de abertura do projeto (incluída no 
ciclo PDCA), tem como principal objetivo alcançar a clarificação de todas as dúvidas 
existentes, assim como simplificar a partilha de informação e fomentar as apreciações 
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técnicas para que estas sejam propostas numa fase inicial. Uma vez atingidos os objetivos a 
que a reunião se propõe, as horas utilizadas em alterações (44 horas) são eliminadas na sua 
totalidade. 
Nas correções originadas por erros do projetista e considerando o pior dos cenários, 
não se prevê qualquer valor eliminado no total das 9 horas. 
É importante referir que, embora se mostre complexo de quantificar, a aplicação das 
equipas de trabalho reduzem a probabilidade de erro, dado que os dois projetistas tendem a 
corrigir-se mutuamente. 
 
Tabela 10 – Redução de tempos atividade nº4. 
Atividade nº4 (paragem de trabalho/outros) = 17 horas 
Causa Eliminado Não eliminado Redução 
Registos de ficheiros de 
fornecedores externos 14,5 0 85,3% 
Reunião com cliente 0 2,5 
 
A Tabela 10 demonstra que na atividade nº4 é atingida uma redução de 85,3%, 
resultado obtido através da implementação das equipas de trabalho. De igual modo, a 
eliminação das 14,5 horas referentes ao registo de ficheiros, deve-se ao facto de poder ser 
efetuada pelo projetista disponível no momento, independentemente da equipa a que 
pertence. 
O tempo despendido para reuniões com clientes (2,5 horas) não é possível eliminar. 
 
Tabela 11 – Redução de tempos atividade nº7. 
Atividade nº7 (erros ou falhas das TI) = 0,5 horas 
Causa Eliminado Não eliminado Redução 
Falha do software 0 0,5 0% 
 
Embora a atividade nº7 (Tabela 11) apresente apenas um valor de 0,5 hora, não é 
esperada qualquer redução de tempos, uma vez que se tratou de um erro de software. 
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A Tabela 12 enumera as atividades e as respetivas horas que não são previsíveis de 
eliminar. 
 
Tabela 12 – Total de tempos não eliminados. 
Nº Atividade Tempos não eliminados (horas) 
2 Mudança de trabalho 7 
3 Correções / Alterações 9,5 
4 Paragem de trabalho/Outros 2,5 
7 Erros ou falhas das TI 0,5 
 Total (horas) 19,5 
 
De uma forma mais percetível, a Figura 45 apresenta os resultados esperados após a 
aplicação de princípios Lean, nas atividades consideradas muda referentes ao molde nº9.  
 
 
Figura 45 – Horas eliminadas/ não eliminadas. 
 
 
 
 
139,5 horas
87,74%
7 horas
4,40%
9,5horas
5,97%
2,5 horas
1,57%
0,5 horas
0,31%
Horas eliminadas / não eliminadas
Total de horas eliminadas
Mudança de trabalho - horas
não eliminadas
Correções/alterações - horas
não eliminadas
Paragem de trabalho - horas não
eliminadas
Erros ou falhas das TI - horas não
eliminadas
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5.1. Lead time esperado após aplicação dos 
princípios Lean Management 
Atendendo ao registo inicialmente efetuado nas oito fases do processo de elaboração 
do molde, obtiveram-se os seguintes valores (Tabela 13):  
 
Tabela 13 – Registo de tempos em cada fase do projeto (molde nº9). 
Fase Descrição Tempo (horas) 
1 Desenho preliminar 9,5 
2 3D dos planos de junta 24 
3 3D do molde - lado móvel 108 
4 3D do molde - lado fixo 84 
5 2D dos elementos moldantes 61,5 
6 Lista de materiais 5 
7 2D dos acessórios 9,5 
8 2D de montagem do molde e esquemas 23,5 
 
 
 
Total = 325 
 
No lead time previsto foi considerado o tempo obtido na atividade “avanço de 
trabalho” adicionado ao total de horas que não foram eliminadas (19,5 horas). 
Para definição do horário de trabalho foram consideradas 40 horas semanais, não 
estando refletidas as horas de trabalho extraordinárias. 
A Figura 46 representa o diagrama de Gantt (Anexo XIV) com a distribuição do 
trabalho no decorrer do lead time, assim como as fases correspondentes a cada projetista. O 
projetista coordenador de equipa é denominado com P1 e o projetista auxiliar é o P2. 
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Figura 46 – Diagrama de Gantt do lead time esperado. 
 
Pode observar-se que o projetista coordenador (P1) inicia o desenho preliminar (fase 
1) e prossegue para a definição do 3D dos planos de junta (fase 2). Nestas duas fases iniciais 
o projetista P2 executa outros trabalhos, nomeadamente obras (alterações) referentes a 
moldes já terminados e registos de ficheiros externos. 
As fases 3 e 4 (3D do molde móvel e fixo) são iniciadas em simultâneo, cabendo a 
primeira ao projetista P1 e a segunda ao projetista P2 respetivamente. A necessidade destas 
duas fases serem desenvolvidas em simultâneo, é justificada pela existência de geometrias, 
sistemas ou componentes que tem implicação de espaço em ambos os lados do molde (ex. 
elementos móveis, sistemas de pré-abertura, sistemas de centramento, entre outros). 
De assinalar que critérios de atribuição assentam na complexidade das duas fases, 
i.e. a fase 3 mais complexa e trabalhosa é executada pelo projetista que detém mais 
informação relativa ao molde, o projetista coordenador (P1). 
Após a finalização das fases 3 e 4 os projetistas iniciam a fase 5 e 6 (desenhos 2D 
dos elementos moldantes) conjuntamente. Note-se que o P2 apresenta um intervalo de tempo 
disponível entre o término da fase 4 e o início da fase 6, podendo este ser preenchido com 
outras atividades necessárias ao departamento de projeto. 
Aquando a finalização dos desenhos 2D dos elementos moldantes, o projetista P1 
elabora a lista de materiais e os desenhos 2D dos acessórios, enquanto o P2 procede com o 
2D da montagem do molde e esquemas. 
As 19,5 horas que não foram possíveis eliminar (mudas) encontram-se no final, uma 
vez que não é possível localizá-las no tempo, podendo ocorrer em qualquer instante do lead 
time. 
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5.2. Ganhos expectáveis após aplicação dos 
princípios Lean Management 
Seguidamente, serão apresentados os ganhos diretos expectáveis no departamento de 
projeto, aquando à introdução das propostas de melhoria já apresentadas.  
A obtenção dos ganhos estimados será efetuada a partir do estudo comparativo entre 
os três lead time utilizados: 
• Lead time plano de produção – previsão considerada no plano de produção inicial; 
• Lead time registado – registo efetuado na análise de tempos (tem como referência 
os valores obtidos no molde nº9); 
• Lead time esperado – estimativa após a aplicação de princípios Lean Management: 
 
Para que seja conseguida uma comparação equitativa dos lead time mencionados, 
serão consideradas 40 horas de trabalho semanais sem recurso a trabalho extraordinário. Este 
facto reflete-se no lead time registado do molde nº 9 que aumenta de 10 semanas (com horas 
de trabalho extraordinário) para 12,1 semanas. 
 
5.2.1. Ganhos no lead time 
Recorrendo aos dados já obtidos, apresentam-se na Figura 47 os seguintes valores: 
lead time do plano de produção com 6 semanas; lead time registado com 12,1 semanas; lead 
time esperado com 5,4 semanas. 
 
Figura 47 – Comparação de lead time. 
0
2
4
6
8
10
12
14
Lead time plano de
produção
Lead time registado Lead time esperado
S
e
m
a
n
a
s
86 
 
Verifica-se que o valor do lead time esperado apresenta uma redução de 55,4% 
relativamente ao registado e 10% quando comparado com o previsto no plano de produção. 
 
5.2.2. Ganhos na antecipação da entrega dos 
desenhos 3D para a produção 
Sabendo-se que a definição do desenho 3D é essencial para a encomenda/compra dos 
aços e acessórios do molde, assim como para a realização dos programas CAM e posterior 
maquinação, faz com que a rapidez no envio destes ficheiros se apresente crucial ao 
cumprimento do prazo final de fabrico do molde. 
Como se pode observar na Figura 48, o lead time esperado permite antecipar a 
entrega do desenho 3D à produção em 67,6% comparativamente ao lead time registado. O 
primeiro consegue ao fim de 17,7 dias terminar as zonas moldantes e estrutura, enquanto o 
segundo apenas consegue 54,7 dias após o início do projeto. 
 
 
Figura 48 – Tempos de entrega de desenhos 3D para fabricação. 
 
Este atraso dá-se em grande parte devido ao constante pedido de desenhos 2D por 
parte da produção. Para tal, o projetista necessita de intercalar os desenhos 3D com os 2D 
de forma a dar resposta ao solicitado, originando assim um prolongamento na finalização.  
 
54,7
17,7
0 10 20 30 40 50 60
Lead-time registado
Lead-time esperado
Dias
Tempo do 3D final
87 
 
5.2.3. Ganhos no nivelamento da produção 
 Para efeitos de cálculo dos ganhos obtidos no nivelamento do fluxo de trabalho, 
determina-se a quantidade de projetos executados anualmente por dois projetistas, 
comparando a metodologia atual com a metodologia Lean. Na metodologia atual os dois 
projetistas (P1 e P2) trabalham independentes em cada molde, enquanto que na metodologia 
Lean trabalham em simultâneo recorrendo a equipas de trabalho (P1+P2). De salientar que, 
o tempo relativo a descanso dos trabalhadores (férias e feriados) não é considerado.  
Através da Figura 49 observa-se que P1 e P2 desenham cada um, 4,3 projetos, 
perfazendo um total de 8,6 moldes anualmente. 
Na Figura 50 encontram-se representados os projetos executados pela equipa de 
trabalho (P1+P2). Esta equipa desenha 9,63 moldes anualmente. 
 
 
Figura 49 – Moldes desenhados anualmente na metodologia atual (dois projetistas). 
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Figura 50 – Moldes desenhados anualmente na metodologia Lean (dois projetistas). 
 
Ainda que, a implementação da metodologia Lean represente anualmente apenas um 
aumento de projetos em 11,6%, relativamente à situação atual, a grande vantagem verifica-
se no nivelamento do fluxo de trabalho. 
Enquanto a equipa de trabalho disponibiliza para a fabricação um projeto final a cada 
5,4 semanas, os projetos executados individualmente pelos dois projetistas são entregues 
12,1 semanas após terem sido iniciados. Esta situação, além de apresentar o lead time muito 
longo, provoca regularmente um estrangulamento na produção, contrariamente à primeira 
situação em que os projetos são terminados de uma forma constante, proporcionando uma 
maior estabilidade nos processos seguintes. 
 
5.2.4. Ganho anual de moldes projetados 
Atendendo que, atualmente o departamento de projeto da Tecnifreza é constituído 
por sete colaboradores, o número de moldes desenhados anualmente na metodologia atual é 
30,1 (Figura 51). Aplicando conceitos da metodologia Lean espera-se obter um valor de 
33,7, permitindo um ganho anual de 12% relativamente à atual. 
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Figura 51 – Projetos realizados anualmente. 
 
Em suma, as análises efetuadas demonstram que existem ganhos diretos na 
implementação de uma gestão Lean no departamento de projeto. Estes ganhos são evidentes 
quer no aumento da capacidade de trabalho, quer na criação de um fluxo contínuo e estável. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 
6.1. Conclusões finais 
Ao longo deste trabalho foi notório que a metodologia Lean Management pode 
traduzir-se numa mais-valia para o departamento de projeto e para a empresa em geral. 
Inicialmente, foi realizada uma análise comparativa, entre o tempo previsto para 
execução do projeto de nove moldes (mais representativos da Tecnifreza) e o seu tempo 
efetivo. Desta comparação verificou-se um desvio bastante considerável entre estes dois 
períodos de tempo, uma vez que o lead time real foi em média 91,7% superior ao lead time 
previsto. 
Face a estes resultados, achou-se relevante realizar uma análise mais aprofundada de 
quais as causas que levaram a este desvio tão acentuado. Para tal, foi elaborado um registo 
pormenorizado, que englobava seis atividades consideradas desperdícios (mudas) para os 
projetos em curso, sendo elas: “mudança de trabalho”; “correções/alterações”; paragens de 
trabalho”; “falta de informação externa”; “falta de informação interna” e “erros ou falhas 
das TI”. Verificou-se que em média, 34,6% do tempo despendido durante o lead time foi 
considerado desperdício, sendo que, apenas 65,4% do tempo foi aplicado em atividades que 
acrescentavam valor. 
Com base nestes resultados e tendo por base os princípios Lean Management, foram 
apontadas algumas propostas de intervenção com o objetivo de reduzir ou mesmo eliminar 
os mudas. Assim, das atividades consideradas mudas, a “mudança de trabalho” foi a que 
apresentou o valor mais elevado (14,8%). Como forma de eliminar ou reduzir este muda, foi 
proposta a criação de células de trabalho, nivelamento do fluxo e uma rigorosa gestão dos 
recursos humanos. As células ou equipas de trabalho são constituídas por dois projetistas, 
permitem assim um aumento do “nivelamento” dos projetos acabados. Para tal, contudo, é 
necessário efetuar um planeamento cuidadoso dos recursos humanos existentes. 
Na atividade “correções/alterações” (9,9%) foi proposta a realização de eventos 
Kaizen através da aplicação do ciclo PDCA. Nele estão inseridas reuniões de abertura de 
projeto e a padronização de processos e tarefas, permitindo assim numa fase inicial recolher 
toda a informação e propostas do projeto a executar. A padronização permite ainda otimizar 
processos e utilizar os mesmos procedimentos para situações idênticas.  
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Na atividade “falta de informação externa” verificou-se um valor de 7,1%, 
influenciado em grande parte pelo valor atípico (outlier) de um dos moldes. Por forma a 
eliminar este valor propôs-se a realização de reuniões (presenciais ou videoconferências) 
com o cliente para análise e discussão dos desenhos preliminares. Com estas reuniões 
pretende-se esclarecer todos os pontos em dúvida, para que o projeto possa avançar sem 
interrupções ou esperas por informação em falta. Adicionalmente, a folha de especificações 
deve conter desde início toda a informação possível à execução do projeto.  
O tempo despendido com a atividade “paragem de trabalho/outros” representou 2,2% 
do lead time. Este muda pode ser minimizado também, pela criação de equipas de trabalho.  
Contrariamente ao inicialmente esperado, as atividades “erros ou falhas das TI” e 
“falta de informação interna” mostraram-se pouco significativas, apresentando valores de 
0,5% e 0,1%, respetivamente. No entanto, e com o intuito de serem eliminadas, propôs-se 
para a primeira atividade uma manutenção preventiva ao software e hardware e para a 
segunda uma resolução baseada no ciclo PDCA referido. 
Não tendo sido possível aplicar a referida metodologia de gestão em ambiente real, 
o cálculo dos resultados esperados foram efetuados tendo por base uma previsão do impacto 
das propostas no projeto do molde que se apresentou mais comum à realidade da empresa. 
Quanto aos desperdícios apurados no lead-time do molde em estudo, foram 
conseguidas reduções na maioria das atividades identificadas. No entanto, não foi possível 
eliminá-las por completo. Devido a isto, resultaram os seguintes valores: a “mudança de 
trabalho” foi reduzida em 92.1%; a “correções/alterações” apresentou uma redução de 82,1% 
e a “paragens de trabalho/outros” reduziu em 85,3%. Na atividade “erros ou falhas das TI” 
não é expetável qualquer redução, sendo que esta situação não se mostra preocupante dado 
que o valor registado é pouco significativo. 
Deste modo, como resultados expetáveis das ações propostas, será possível reduzir 
87,7% do tempo despendido nas atividades que não acrescentam valor ao projeto em causa. 
No que respeita aos ganhos previstos, sustentados nos valores encontrados no molde 
estudado, destacam-se: 
 Redução no lead time do projeto em 55,5% face ao verificado atualmente, e 10% 
relativamente ao previsto no plano de produção; 
 Antecipação na entrega dos desenhos 3D finais para a fabricação em 67,6%; 
 Aumento do nivelamento do fluxo de projetos para a produção, evitando assim 
estrangulamento de produção; 
 Aumento da capacidade anual de moldes projetados em 12%. 
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Considerações finais: 
 
Do estudo efetuado retira-se que apenas um número limitado de princípios e 
ferramentas Lean são suscetíveis de serem aplicadas à fase de conceção e desenvolvimento 
do molde. No entanto, as que foram aplicadas no estudo mostraram potencial para se poder 
obter resultados muito promissores. 
Relativamente aos registos efetuados, além de servirem de base para o cálculo das 
estimativas do impacto das ações propostas, mostraram-se ainda mais importantes para 
compreender as causas dos longos lead times do projeto. 
É ainda de destacar, que na metodologia atual, a mudança de trabalho é uma prática 
corrente, não sendo encarada como um desperdício a eliminar. Contudo, o projetista não 
deve ser multitarefas, devendo estar focado apenas num projeto de modo a evitar o modo de 
trabalho “stop&go”. Esta forma de trabalho pode ainda potenciar outras formas de mudas 
mais complexa de quantificar, originadas pelas consecutivas interrupções, tais como, o 
tempo desperdiçado para voltar a “repensar” o projeto e voltar para o ponto em que ficou 
antes de mudar de tarefa. Este facto pode ainda originar o aumento da probabilidade de erro 
causada pela mudança constante de projetos. 
No respeitante à utilização do conceito das células de trabalho verifica-se qua a 
criação destas, potencia a deteção precoce de erros. De facto, ao projetarem o molde em 
conjunto, os projetistas acabam por efetuar uma verificação ao trabalho um do outro, 
minimizando o número de erros. 
Em suma, face ao estudo realizado, mostra-se necessária uma intervenção no 
departamento de projeto, de forma a serem reduzidos os desperdícios existentes no decorrer 
do lead time dos moldes. Neste contexto, foram apresentados um conjunto de ações de 
melhoria cujo impacto em termos de lead time foi estimado. Uma vez que estas 
implementações influenciam toda a dinâmica de trabalho do departamento de projeto, cabe 
à administração decidir qual o timing certo para efetuar estas mudanças. No entanto, quando 
estas forem aplicadas, deve existir por parte de toda a organização um esforço/sensibilização 
para a vontade de mudança, espírito crítico e procura da melhoria contínua. 
 
 
 
 
94 
 
6.2. Trabalhos futuros  
A principal limitação deste trabalho residiu na impossibilidade de implementação das 
propostas de melhoria identificadas no departamento de projeto. Deste modo, os resultados 
apresentados relativos ao impacto das propostas de melhoria foram determinados com base 
em estimativas.  
Adicionalmente, destacam-se ainda outras limitações tidas na implementação do 
projeto: 
• Pouca literatura relativa à especificidade do tema estudado, dado que a existente é na 
sua maioria focada à área produtiva da indústria de moldes; 
• Dificuldade na seleção/classificação das atividades pré-definidas para o registo de 
tempos; 
• Recolha de dados exaustiva, devido aos longos lead time dos projetos e com registos 
efetuados em intervalos de 30 minutos; 
• Dificuldade na avaliação dos dados registados porque estes mostraram-se extensos e 
com diversas variáveis a considerar; 
• Sendo este estudo elaborado num contexto profissional, existiu uma preocupação e 
responsabilidade constante em não descurar o trabalho a executar enquanto 
colaborador da Tecnifreza, em paralelo com a recolha e análise dos dados estudados. 
Embora esta limitação tenha sido ultrapassada, a sua conciliação revelou-se por vezes 
bastante exaustiva.  
 
Apesar destas limitações considera-se que este projeto se revelou importante e uma 
mais-valia para o conhecimento das áreas em estudo. 
 
Em termos de sugestões para trabalhos futuros e tendo por base o trabalho realizado, 
considera-se que seria importante continuar a desenvolver estudos que permitam tornar os 
departamentos de projeto da indústria de moldes para injeção mais eficientes e competitivos. 
Assim, enumeram-se algumas sugestões que poderão constituir futuros temas de 
investigação: 
• Avaliar o impacto real da implementação do presente trabalho no departamento de 
projeto; 
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• Desenvolver o tema da normalização/padronização de tarefas e procedimentos com 
a elaboração de uma base de dados e de um manual de procedimentos detalhado; 
• Implementar a metodologia 5S na gestão de todo o suporte informático, a nível 
interno e externo, garantindo que todo o departamento e fornecedores utilizam a 
mesma nomenclatura de ficheiros e formatos. A organização e padronização 
facilitaria o registo e a pesquisa de ficheiros, quer no servidor principal, quer nos 
computadores de cada colaborador. 
 
Por último, pretende-se que este projeto sirva de base para futuros estudos de 
implementação da filosofia Lean em departamentos de engenharia e desenvolvimento, em 
que o desperdício não é facilmente notado, mas que na realidade existe. De igual modo, 
espera-se que este trabalho incentive as empresas a adotar estratégias similares para a 
diminuição de desperdícios e consequentemente aumento capacidade de trabalho e do lucro 
financeiro. 
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Anexo XI - Propostas de Melhoria com a 
Aplicação de Princípios Lean Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Atividade Propostas (Princípios Lean) Objetivos 
M
u
da
n
ça
 
de
 
tr
a
ba
lh
o
 
• Células de trabalho • Criar equipas de trabalho constituídas por dois projetistas, ou 
seja, todos os projetos são executados por dois colaboradores que 
trabalham no mesmo molde, desde o início até à sua finalização. 
A introdução destas equipas permite, caso seja necessário, que 
um dos projetistas execute um trabalho noutro molde sem que 
exista uma descontinuidade no atual. O outro projetista assegura 
a continuidade do desenho. 
• Nivelamento 
(Heijunka) 
• Prática resultante com a aplicação das equipas de trabalho. 
Possibilita a redução do lead time, aumentando o fluxo de 
projetos finalizados para a fabricação. Deste modo, são evitados 
posteriores atrasos, originados por estrangulamentos ou gargalos 
na produção. 
• Gestão dos recursos 
humanos 
• Definir no início do projeto um coordenador de equipa. A 
nomeação poderá ser atribuída forma rotativa para não existir 
desmotivação por parte dos colaboradores. O planeamento das 
equipas de trabalho deve ser efetuado de forma a não existirem 
interrupções (ex. alterações, cópias de processos finais, etc.) 
devido a tarefas necessárias ao departamento de projeto, mas que 
não acrescentam valor ao desenho do molde em curso.  
C
o
rr
eç
õe
s 
/ a
lte
ra
çõ
es
 
Ka
ize
n
 
(m
el
ho
ri
a
 
co
n
tin
u
a
) 
Ci
cl
o
 
PD
CA
 
• Planear 
(Plan) 
• Realizar uma reunião de abertura do projeto onde serão 
discutidos todos os objetivos, problemas, dúvidas, técnicas e 
informações consideradas relevantes à elaboração do desenho do 
molde. Todas as questões em assunto devem ficar clarificados no 
final, para que não restem dúvidas. 
• Fazer (Do) • Executar o desenho do molde de acordo com as especificações 
definidas na reunião de abertura do projeto. 
• Verificar 
(Check) 
• Verificar o projeto através de uma checklist de forma a garantir 
que o trabalho está de acordo com as especificações (do cliente e 
da Tecnifreza). Efetuar duas verificações: a primeira após o 
desenho preliminar e a segunda posterior à finalização do 
projeto. 
• Atuar / 
Ajustar (Act) 
• Registar as novas tecnologias e os processos aplicados que se 
mostrem mais eficientes (ex. funcionamentos mecânicos ou 
acessórios normalizados), de modo a serem normalizados e 
utilizados para projetos futuros. 
• Normalização ou 
padronização 
• Definir normalizações para processos e tarefas, de modo a 
garantir que são efetuados sempre da mesma forma, quer para os 
moldes desenhados internamente como para os que são 
desenhados externamente. 
  
Fa
lta
 
de
 
in
fo
rm
a
çã
o
 
ex
te
rn
a
 
• Registo de informação  
 
• Registo completo da folha de especificações a ser efetuado pelo 
gestor de projeto. Pedido ao cliente de todas as informações 
requeridas na folha de especificação do molde. No início de cada 
projeto este documento deve estar completamente preenchido. 
Caso seja necessário, o gestor de projeto deve preencher em 
conjunto com o responsável do projeto. 
• Reunião com cliente • Realizar uma reunião com o cliente (presencial ou 
videoconferência) para discussão do desenho preliminar. Devem 
estar presentes o diretor operacional, o gestor de projeto, o 
responsável do departamento de projeto e o projetista 
coordenador. Esta reunião tem como finalidade esclarecer todos 
os pontos em dúvida e efetuar propostas de possíveis melhorias. 
Pa
ra
ge
m
 
de
 
tr
a
ba
lh
o
 
/ o
u
tr
o
s • Células de trabalho • Criar equipas de trabalho de modo a estarem dois projetistas a 
trabalhar em simultâneo no mesmo projeto. Caso haja 
necessidade por parte de um deles parar por algum motivo de 
força maior, o outro dá continuidade ao trabalho. As paragens 
planeadas (ex. formação, reunião) devem ser enquadradas em 
fases que apenas seja necessário um projetista estar a trabalhar 
no projeto. 
Er
ro
s 
o
u
 
fa
lh
a
s 
da
s 
TI
 
• Manutenção 
preventiva das TI 
• Aplicar uma manutenção preventiva com a verificação e 
atualização de software/hardware para evitar conflitos, quebras 
do sistema operativo e programas. 
Fa
lta
 
de
 
in
fo
rm
a
çã
o
 
in
te
rn
a
 
• Reunião de abertura 
do projeto 
• Realizar uma reunião de discussão no início de cada projeto com 
a presença do diretor de produção, do gestor de projeto, 
responsável do departamento de projeto e do projetista 
coordenador. Esta reunião tem como objetivo debater todos os 
pontos relativos ao desenho do molde, de modo a não existirem 
tempos de espera por falta (ou aguardar) de decisões internas. 
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Anexo XII - Checklist de Verificação do 
Projeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo XIII - Reunião de Abertura de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo XIV - Lead Time Esperado - Diagrama 
de Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
